

Scorecard flächendeckend: alle ~15 Stationen monatlich produktiv

Owner	Florian Matthei	Start	2027-01-15
Beteiligte	Owner: Matthei (COO, Delivery/Ops-Lead); Mitwirkende: CGO (Accountable), Pajor (Datenzugang), Stationsleiter (Datenlieferung, aggregiert); Steuerung/Kontrolle: DRS via Chairman Cockpit.	Fällig bis	2027-03-31 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: Die Scorecard ist flächendeckend produktiv: Alle ~15 Stationen liefern monatlich eine Scorecard, und diese wird im Ops-Performance-Review (operatives Leistungs-Review) verwendet.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Nach Pilot (3 Stationen) und Top-6-Betrieb folgt der Vollausbau: alle ~15 Stationen in CH/DE/AT/ES mit monatlicher Scorecard im Ops-Performance-Review. Erst die Flächendeckung macht Betriebs-Exzellenz konzernweit steuerbar und liefert die Grundlage für den Zielnachweis OE-10 im April 2027.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Scorecard monatlich produktiv für 100% der ~15 Stationen
- Alle Stationen mit Zielwert je KPI im Ops-Performance-Review vertreten
- Verbleibende Datenlücken je Station transparent ausgewiesen

VORGEHEN

1. Rollout-Sequenz von Top-6 (OE-05) auf die restlichen Stationen planen und umsetzen
2. Datenanbindung je Station herstellen (EPG-GHS bzw. Interim-Pfad)
3. Monatliche Review-Kadenz für alle Stationen im Monthly Business Review verankern (kein neues Gremium)
4. Abweichungen gegen Zielwerte mit Massnahmen-Commitments in den Gruppen-Tracker geben

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Binär per 31.03.2027: 100% (~15) Stationen mit monatlicher Scorecard im Ops-Performance-Review produktiv.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- ES-Stationen: Mitbestimmungs-/Rechtsrahmen nach Zaforesa-Assessment (WS5) beachten — zu klären vor personenbezogenen Auswertungen
- Kapazität der Stationsleitungen für monatliche Datenlieferung — schlanke 5–6-KPI-Disziplin hält den Aufwand klein
- Anhaltende Datenzugangs-Probleme einzelner Stationen verhindern 100%-Abdeckung — Lücken ausweisen, nicht schönen

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml OE-09; RUBICON-Doc §4 WS-OE OE-D5 (Vollausbau, alle Stationen ab M7) + §5 Roadmap Mär 27; WS-Paket WS-OE Phase 2.