

TOM-Blueprint VR-genehmigt (≡ Elysium 2.0, Q4-VR, Pre-Read T-14)

Owner	Andreas Fritthum	Start	2026-11-06
Beteiligte	Owner: AFR (Vice Chairman); Mitwirkende: DRS (Governance-Rahmen, VR-Vorsitz), CGO/Gökcöl (öffentliche Verantwortung), VR (Genehmigungsorgan)	Fällig bis	2026-12-31 *
Abhängig von	WS3-05	Merkmale	kritischer Pfad ♦

ZIEL IM KLARTEXT: Der Blueprint des Target Operating Model (TOM, Ziel-Betriebsmodell) — inhaltlich identisch mit «Elysium 2.0» — ist an der Q4-Sitzung des Verwaltungsrats (VR) formal genehmigt. Die Sitzungsunterlage (Pre-Read) wurde dafür gemäss Prozess-Standard 14 Tage vor der Sitzung (T-14) via Sherpany eingereicht.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Der TOM-Blueprint ist das VR-genehmigte Zielbild der gesamten Organisation — identisch mit «Elysium 2.0» (Elysium und TOM sind ein und dasselbe Zielbild, nicht zwei Programme). Er ist kritischer Pfad: Die Restrukturierungs-Einleitung WS3-12 (§111/§17) hängt an ihm, und er selbst hängt am Finanzierungs-Closing G6 (WS3-05, 31.10.), das cash-wirksame Schritte erst zulässt.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- TOM-Blueprint (≡ Elysium 2.0, 1-Seiter-Definition der Zielstruktur) VR-genehmigt am Q4-VR Dez 26
- Pre-Read T-14 via Sherpany (VR-Prozess-Standard WS2-D8)
- Verankerung: Führungsspannen-Prinzipien P1–P7, GL=6, Zero-based-Zielorganisation

VORGEHEN

1. Blueprint-Entwurf aus Baseline (WS1-02/G2), Organigramm v2 und Zero-based-Zielorganisation (WS3-07) konsolidieren
2. Closing-Status G6 (WS3-05, 31.10.) prüfen — Sequenzierung cash-wirksamer TOM-Elemente daran ausrichten
3. Vorabstimmung zwischen AFR und CGO (AFR legt vor, CGO trägt öffentlich) und mit DRS (Steuerung/Kontrolle, Eskalations-Endpunkt)
4. Pre-Read T-14 vor Q4-VR einreichen; formale Genehmigung im Q4-VR (Dez 26) einholen

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

TOM-Blueprint im Q4-VR (Sherpany, Pre-Read T-14) formal genehmigt — bis 31.12.2026

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Kritischer Pfad: Verzögerung verschiebt WS3-12 (Restrukturierung AAS Technics + BER, G4) und damit den Q2/27-Verlustquellen-Effekt
- Abhängigkeit WS3-05/G6: verspätetes Closing (31.10.) verschiebt cash-wirksame TOM-Bausteine — Blueprint muss die Sequenzierung explizit ausweisen
- VR-Terminierung: Pre-Read T-14 zwingend; Q4-VR-Datum ist der harte Anker (due 31.12. ist Annahme)

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS1-08 (critical, depends_on WS3-05); RUBICON-Doc §4 WS1 D4 + Elysium≡TOM-Reconciliation; WS-Paket WS1 Phase 1