

IT-/Didit-Zielorganisation bereinigt (Governance, Sourcing-Entscheid, Bus-Faktor entschärft)

Owner	Andreas Fritthum	Start	2026-10-30
Beteiligte	Owner: AFR (Vice Chairman); Mitwirkende: Charisius (Legal/Governance), Petric (AI-Delivery, WS6-Schnittstelle), Didit/Suchomski (Ist-Träger)	Fällig bis	2027-02-28 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: Die Zielorganisation für die Konzern-IT und Didit ist bereinigt und dokumentiert: Die Governance ist definiert, der Sourcing-Entscheid (Eigenerbringung/Insourcing vs. externe Vergabe/Externalisierung) ist gefällt, und das Schlüsselpersonen-Risiko («Bus-Faktor»: kritisches Wissen hängt an einzelnen Personen) ist durch eine benannte Stellvertretung und vorhandene Dokumentation entschärft.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

IT/Didit ist ungeordnet: Ein-Mann-IT (Bus-Faktor Suchomski), zugleich zentral für Mail-Domain, Kommunikationsplattform, Data Foundation und AI-Hosting (Vertex) — Zielorganisation und Governance sind ungeklärt, die Owner-Frage (Didit/Suchomski heute unter AI@AXS) offen. Die Bereinigung ist mehr als Bus-Faktor-Entschärfung: Org-Aufstellung, Governance und ein expliziter Sourcing-Entscheid.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- IT-/Didit-Zielorganisation dokumentiert (Org-Aufstellung + Governance)
- Sourcing-Entscheid gefällt (Insourcing vs. Externalisierung)
- Bus-Faktor entschärft: Stellvertretung benannt und Dokumentation vorhanden (Vorstufe bis M2)

VORGEHEN

1. Stellvertretung + Dokumentation für Suchomski bis M2 sicherstellen (Sofortmassnahme aus Stromrisiko)
2. Owner-Klärung Didit (heute unter AI@AXS) mit Petric/WS6 herbeiführen
3. Zielorganisations- und Governance-Design erarbeiten (K8, M2–M6), inkl. Schnittstellen Mail-Domain/Plattform/Data Foundation/Vertex-Hosting
4. Sourcing-Entscheid (Insourcing/Externalisierung) vorbereiten und entscheiden; Dokumentation bis 28.02.2027

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

IT-/Didit-Zielorganisation + Sourcing-Entscheid dokumentiert; Stellvertretung/Doku vorhanden — bis 28.02.2027

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Ein-Mann-IT als Single Point of Failure blockiert parallel Mail-Domain (WS1-04), Plattform-Konsolidierung, Data Foundation und AI-Hosting — Ausfall vor Stellvertretungs-Aufbau wäre programmkritisch
- Ungeklärte Owner-Frage Didit (AI@AXS vs. Konzern-IT) kann den Sourcing-Entscheid verzögern
- Abhängigkeit WS6: Vertex-Stack-Übernahme der Chairman-Automationen (WS2-12, Feb 27) setzt geordnete IT-Governance voraus

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS1-12; RUBICON-Doc §4 WS1 D7/K8 + Stromrisiko IT-Fragilität; WS-Paket WS1 Phase 2 (messbar-Spalte)