

Nachlauf: Entity-Portfolio-Bereinigung inkl. ZRH-Vollzug (Art. 335f-k OR)

Owner	Amélie Charisius	Start	2027-03-31
Beteiligte	Owner: Charisius (CHRO & Legal); Mitwirkende: Rohde (Support K14, Finance-/Entity-Sicht), CGO (ZRH-Endtermin-Owner aus WS3-11), AFR (WS1-Strom-Owner)	Fällig bis	2027-06-30 *
Abhängig von	—	Merkmale	gesetzlicher Nachlauf Q2/27 

ZIEL IM KLARTEXT: Nachlauf-Milestone: Die Bereinigung des Gesellschafts-Portfolios (Entity-Portfolio) ist vollzogen, einschliesslich des Vollzugs am Standort Zürich (ZRH) nach dem Verfahren gemäss Art. 335f-k OR (Schweizer Obligationenrecht: Verfahren bei Massenentlassungen — Konsultation der Arbeitnehmenden und Anzeige an das Amt). Damit ist das ZRH-Residual von rund ~110 TCHF (Tausend Schweizer Franken) pro Monat mit fixem Endtermin beendet; der Vollzug erfolgt bis 30.06.2027 und zählt nicht gegen das Baseline-Ende (baseline_end) 30.04.2027.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Die Entity-Portfolio-Bereinigung inkl. ZRH-Vollzug ist gesetzlich gebundener Nachlauf (Q2/27) ausserhalb der 8-Monats-Kernumsetzung — sie zählt nie gegen das Kern-Projektende 30.04.2027. Das ZRH-Residual belastet mit ~110 TCHF/Monat; der fixe Endtermin wird bereits Feb 27 fixiert (WS3-11), der Vollzug folgt nach Art.-335f-k-OR-Check im Q2/27.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Entity-Portfolio bereinigt (K14)
- ZRH-Vollzug: Residual (~110 TCHF/Monat) mit fixem Endtermin beendet
- Art.-335f-k-OR-Konformität (Massenentlassungs-Regeln CH) nach Headcount-Baseline nachgewiesen

VORGEHEN

1. Headcount-Baseline ZRH aus Baseline-Datenpaket heranziehen (Art.-335d-OR-Check, WS3-Phase-0)
2. Fixen ZRH-Endtermin aus WS3-11 (Feb 27) übernehmen; PR-Vorlauf sicherstellen
3. Art.-335f-k-OR-Verfahren korrekt durchführen (Konsultation, Anzeige) — Freigabe-Gate bei Charisius (Recht)
4. Entity-Portfolio-Bereinigung vollziehen und Vollzug bis 30.06.2027 dokumentieren

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

ZRH-Residual (~110 TCHF/Monat) mit fixem Endtermin beendet und Entity-Portfolio bereinigt — Vollzug bis 30.06.2027 (Nachlauf, zählt nicht gegen baseline_end 30.04.2027)

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Art.-335f-k-OR-Verfahrensfehler würden Vollzug und Termin gefährden — Check zwingend nach Headcount-Baseline, vor Vollzug
- Minority-Governance als eigene Klasse: Gesellschaftervereinbarungen (Call Options, Betriebspflichten) vorab prüfen, sie begrenzen den Portfolio-Durchgriff
- PR-/Reputationsrisiko beim ZRH-Vollzug (PR-Vorlauf gemäss WS3-11 eingeplant); Medien-Vorgeschichte ZRH beachten

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS1-14 (nachlauf: true); RUBICON-Doc §4 WS1 K14 + Stromrisiko Minorities; WS-Paket WS1 Nachlauf Q2/27 (messbar-Spalte)

