

Gruppen-Commitment-Tracker live (Backbone aller 7 Ströme; Konsequenz-Mechanik scharf)

Owner	Andreas Fritthum	Start	2026-09-11
Beteiligte	Owner: AFR (Vice Chairman, Tracker-Governance); Mitwirkende: CEO-Office (Betrieb, Backbone-Administration), CGO (Umsetzungsmotor, verantwortet Execution-Rate öffentlich), alle 7 WS-Owner (führen Commitments zu), DRS (read-only-Kontrolle via Cockpit)	Fällig bis	2026-10-31 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: Der Gruppen-Commitment-Tracker ist produktiv und dient als Rückgrat (Backbone) aller 7 Workstreams: Alle 7 Ströme führen ihre Commitments (verbindliche Zusagen mit Termin und Owner) ausschliesslich in diesem Tracker, und die Konsequenz-Mechanik ist scharf geschaltet — der automatische Reminder 48 Stunden vor Fälligkeit (T-48h) und die Eskalation bei Status ROT sind aktiv — bis 31.10.2026 (Termin = Annahme «Okt 26/M2»).

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Der Gruppen-Commitment-Tracker ist das operative Tracking-Backbone des gesamten Programms RUBICON — alle sieben Ströme führen ihre Commitments auf diesem einen System (Anti-Duplikations-Regel: kein neues PMO-Tool, kein Parallel-Reporting). Root Cause der Execution-Schwäche ist primär ein Tracking-Problem; deshalb ist der Plan-Ansatz Tracking-first.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Gruppen-Commitment-Tracker produktiv: Schema 1:1 aus Chairman-Aufträge-Tracker (12 Spalten, Ampel, Gruppen A–D, 48h-Reminder), Betrieb CEO-Office
- Alle 7 Ströme führen ihre Commitments auf dem Tracker (Backbone-Prinzip)
- Konsequenz-Mechanik scharf: T-48h-Reminder; Termin verpasst = ROT + Eskalation eine Ebene höher; 2. Verpassung = CEO-Gespräch + namentliche Nennung im Cockpit; kein Löschen

VORGEHEN

1. Tracker nach dem 12-Spalten-Schema des Chairman-Aufträge-Workflows aufsetzen (AFR Struktur, CEO-Office Betrieb)
2. Konsequenz-Kette technisch und prozessual verankern (Reminder, ROT-Eskalation, Genehmigungspflicht für neue Termine binnen 5 Arbeitstagen)
3. Commitments aller 7 Workstreams auf den Tracker überführen
4. Wöchentlichen Commitment-Review (zuerst in der Agenda) im GL-Weekly etablieren

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Tracker produktiv; alle 7 Ströme führen Commitments dort; T-48h-Reminder + ROT-Eskalation aktiv — bis 31.10.2026 (Termin = Annahme «Okt 26/M2»).

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Mitbestimmungs-Vorbehalt: namentliche Tracker und automatisierte Reminder unterhalb GL/Directors greifen in DE/AT erst nach Betriebsvereinbarung (§87 Abs. 1 Nr. 1/6 BetrVG; AT §96 Abs. 1 Z 3 ArbVG)
- Parallel-Reporting-Rückfall, wenn Ströme eigene Gefässe weiterführen — Anti-Duplikations-Regel konsequent durchsetzen
- Konsequenz-Mechanik wird nicht gelebt, wenn CGO die Eskalationen nicht trägt — Umsetzungsführungs-Rahmung entscheidend

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS2-04 (due 31.10.2026, date_assumed); RUBICON-Doc §4 WS2-D2/K2 + Backbone-Abschnitt; WS-Paket WS2 Phase 1

