

Umsetzungs-Kickoff Gates AAS Technics + BER + MUC: §17/§18-Schwellenprüfung, §613a-Check, MUC geklärt

Owner	Andreas Fritthum	Start	2026-09-11
Beteiligte	Owner: AFR (Vice Chairman, in charge AAS-Technics-Turnaround); Mitwirkende: CGO (BER/MUC), Rohde (Zahlengrundlage/BER-Owner), Charisius (Arbeitsrecht §17/§18/§613a, BR-Fahrplan)	Fällig bis	2026-09-30
Abhängig von	—	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: Der Umsetzungs-Kickoff für die Gates AAS Technics, BER und MUC ist durchgeführt und dokumentiert: Die Schwellenprüfung nach §17/§18 KSchG (Kündigungsschutzgesetz, Anzeigepflicht bei Massenentlassungen) liegt für jeden betroffenen Betrieb vor, der Check nach §613a BGB (Betriebsübergang, Unterrichtungspflicht) ist dokumentiert, und die Frage der Personalwirksamkeit am Standort MUC ist binär (ja/nein) entschieden — bis 30.09.2026.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Die drei strukturellen Verlustquellen (AAS Technics -4'211, BER -3'291, MUC -2'800 TEUR FY25A, kumuliert ≈ -10'302) sind der grösste Run-Rate-Hebel des Programms; die Gates 28.08.2026 verlangen einen sofortigen Umsetzungs-Kickoff. Ohne frühzeitige arbeitsrechtliche Schwellenprüfung (§17/§18 KSchG, §613a BGB) ist keine Restrukturierung bis März 2027 (WS3-12, G4) einleitbar.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Dokumentierter Umsetzungs-Kickoff für die Gates AAS Technics + BER + MUC
- BR-Fahrplan inkl. §17/§18-KSchG-Schwellenprüfung je DE-Betrieb (BER, KEL) + §613a-Check
- Binärer Entscheid zur MUC-Personalwirksamkeit (ja/nein) — falls ja: §111/§17-Fahrplan analog BER; falls nein: Quelle der -50%-Run-Rate-Annahme nachliefern

VORGEHEN

1. Kickoff-Termine je Verlustquelle ansetzen: AFR in charge AAS Technics (KEL: 37 MA, Abbau ~10–12 FTE = §17-anzeigepflichtig), CGO für BER/MUC
2. §17/§18-Schwellenprüfung je DE-Betrieb durch Charisius (Arbeitsrecht) durchführen lassen; BER-FTE als Datenlücke in Phase 0 schliessen
3. §613a-Check je geplanter Verlagerung dokumentieren
4. MUC-Personalwirksamkeit im Kickoff 30.09. klären und binär entscheiden
5. Ergebnisse als Input für die Beschlussvorlagen (WS3-08) sichern

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Kickoff dokumentiert; Schwellenprüfung je Betrieb vorliegend; MUC-Personalwirksamkeit binär entschieden (ja/nein) — bis 30.09.2026.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Rechts-/Mitbestimmungs-Vorbehalt (Gate G4): jede DE-Umsetzung erst nach sauberer §17/§18- und §613a-Prüfung; Fehler gefährden Wirksamkeit und Termine
- MUC-Personalwirksamkeit ist eine Datenlücke — bleibt sie ungeklärt, fehlt die Grundlage der -50%-Run-Rate-Annahme
- Sozialplan KEL = Datenlücke; BER-Restrukturierungskosten CHF 1.2m sind cash-wirksam und erst nach Closing (G6) auslösbar

DATENGRUNDLAGE

