

Finaler Zentralkosten-Deckel (nach Baseline) + Zero-based-Zielorganisation GL-beschlossen

Owner	Stephanie Rohde	Start	2026-11-13
Beteiligte	Owner: Rohde (CFO); Mitwirkende: AFR (Finanz-Challenge, Verzahnung WS1-K13), Charisius (Zielorganisation Zentralfunktionen/Arbeitsrecht), Petric (AI-Substitutions-Prüfung WS6), Wüst (Richtlinien)	Fällig bis	2026-12-31 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: Der finale Zentralkosten-Deckel (abgeleitet nach Vorliegen der Kosten-Baseline) ist per Beschluss der Geschäftsleitung (GL) in Kraft, und die Zero-based-Zielorganisation der Zentralfunktionen (vom Nullpunkt her neu geplante Zielorganisation) ist von der GL beschlossen und dokumentiert. Zusätzlich liegt je betroffenem deutschen Betrieb die Vorprüfung nach §17 KSchG (Massenentlassungsanzeige) und §613a BGB (Betriebsübergang, Unterrichtungspflicht) vor.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Nach validierter Baseline (G2) und finalem Overhead-Baseline-Report ersetzt der finale Zentralkosten-Deckel den Interimsdeckel aus WS3-01; parallel wird die Zielorganisation der Zentralfunktionen zero-based beschlossen. Der Deckel operationalisiert das -30%-Ziel ($\leq \sim 2'800$ TEUR, Overhead-Ratio $\sim 1.0\%$) und ist mit WS1-K13 und den AI-Initiativen verzahnt.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Finaler Zentralkosten-Deckel (nach validierter Baseline) in Kraft — ersetzt den Interimsdeckel
- Zero-based-Zielorganisation Zentralfunktionen GL-beschlossen (inkl. Span-Normen; Vakanzen nur nach Blueprint, AI-Substitution geprüft)
- §17-/§613a-Vorprüfung je betroffenem DE-Betrieb dokumentiert

VORGEHEN

1. Deckel aus dem finalen Overhead-Baseline-Report (WS3-04) ableiten und auf -30%-Pfad kalibrieren
2. Zero-based-Blueprint der Zentralfunktionen mit AI-Verzahnung erstellen (HR-Bot -3–5 FTE, Finance-Automation $\sim 1'500k$) — gemeinsame Einsparungs-Brücke mit WS6, keine Doppelzählung
3. §17-/§613a-Vorprüfung je DE-Betrieb durch Charisius vor jedem Struktur-Schritt
4. GL-Beschluss herbeiführen und im Gruppen-Commitment-Tracker verankern

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Finaler Deckel in Kraft; Zero-based-Blueprint mit GL-Beschluss dokumentiert; §17/§613a-Vorprüfung je DE-Betrieb vorliegend — bis 31.12.2026 (Termin Annahme).

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Doppelzählung AI- vs. WS3-Einsparung — nur CFO-testierte Effekte in der gemeinsamen Einsparungs-Brücke zählen
- Rechts-/Mitbestimmungs-Vorbehalt: Verlagerungen/Abbau in Zentralfunktionen nur via G4 (§17/§18 KSchG, §613a BGB); individuelle Personalentscheide nicht im Board-Dokument
- Verspätete Baseline (WS3-03/WS3-04) verschiebt den finalen Deckel — Interimsdeckel bliebe länger auf Proxy-Basis

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS3-07 (date_assumed true); RUBICON-Doc §4 WS3-D2 + Kernmassnahmen Zero-based; WS-Paket WS3 Phase 1, Deliverable 4

