

## AAS Technics + BER: Restrukturierung eingeleitet (§111/§17-Anzeige, Kündigungsausspruch gestartet)

|              |                                                                                                                                                                                                                          |            |                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| Owner        | Andreas Fritthum                                                                                                                                                                                                         | Start      | 2027-01-29                  |
| Beteiligte   | Owner: AFR (Vice Chairman, in charge AAS-Technics-Turnaround, Verhandlungs-/Sanierungs-Lead); Mitwirkende: Rohde (CFO, Owner BER/Zahlen), Charisius (Arbeitsrecht §111/§17/§613a, BR-Verhandlungen), CGO (Umsetzung BER) | Fällig bis | 2027-03-31 *                |
| Abhängig von | WS1-08                                                                                                                                                                                                                   | Merkmale   | Gate G4 · kritischer Pfad ♦ |

**ZIEL IM KLARTEXT:** Die Restrukturierungsverfahren für AAS Technics und die Station BER sind nachweislich eingeleitet: Die Beschlüsse von Geschäftsleitung (GL) und Verwaltungsrat (VR) sind gefasst, die Verhandlungen nach §111 BetrVG (Betriebsänderung: Interessenausgleich/Sozialplan mit dem Betriebsrat) und die Anzeigen nach §17 KSchG (Massenentlassungsanzeige bei der Agentur für Arbeit) sind gestartet, und der Ausspruch der Kündigungen hat begonnen.

### KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Kritischer Pfad und Gate G4: Die Restrukturierungen AAS Technics und BER müssen bis Ende März 2027 formal eingeleitet sein (Beschlüsse gefällt, §111-Verfahren/§17-Anzeige gestartet, Kündigungsausspruch begonnen), damit die arbeitsrechtlich gebundene Wirksamkeit im Nachlauf Q2/27 (WS3-14) erreichbar bleibt. Voraussetzung ist der VR-genehmigte TOM-Blueprint (WS1-08, Q4-VR).

### ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Restrukturierung AAS Technics eingeleitet: Beschluss gefällt, §111/§17-Verfahren (KEL) gestartet, Kündigungsausspruch begonnen
- Restrukturierung BER eingeleitet: §111-Interessenausgleich/§17-Anzeige gestartet, Kündigungsausspruch begonnen
- Nachweisdokumentation der eingeleiteten Verfahren für GL/VR und Chairman Cockpit

### VORGEHEN

1. VR-/GL-Beschlüsse auf Basis der Beschlussvorlagen (WS3-08) und des genehmigten TOM (WS1-08) fassen
2. BR-Fahrpläne aus WS3-02 exekutieren: Interessenausgleich/Sozialplan-Verhandlungen (§111), §17-Anzeigen bei der Agentur für Arbeit
3. Kündigungsausspruch nach Ablauf der Verfahrensvoraussetzungen starten; Cash-outs gegen 13-Wochen-Plan sequenzieren (nach G6)
4. Verfahrensstand wöchentlich im GL-Weekly und monatlich im Chairman Cockpit rapportieren

### ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Verfahren nachweislich eingeleitet: Beschlüsse gefällt, §111/§17 gestartet, Kündigungsausspruch begonnen — bis 31.03.2027 (Gate G4, Termin Annahme).

### RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Rechts-/Mitbestimmungs-Vorbehalt (G4): §111-Interessenausgleich und §17/§18 KSchG zwingend vor Kündigungen; Einigungsstelle bei BER kann Wirksamkeit nach 30.06.27 (Hard Edge) schieben
- Abhängigkeit WS1-08: ohne VR-genehmigten TOM-Blueprint (Q4-VR Dez 26) fehlt die Genehmigungsgrundlage — Verzug schlägt direkt auf den kritischen Pfad durch
- Cash-Wirkung (BER-Restrukturierungskosten CHF 1.2m; Sozialpläne) nur nach Closing G6 und gegen 13-Wochen-Liquiditätsplan

## DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS3-12 (gate G4, critical, depends\_on WS1-08); RUBICON-Doc §4 WS3 Verlustquellen; WS-Paket WS3 Phase 2, Deliverable 4

---

Projekt RUBICON («Alea iacta est.») · Owner-Briefing · automatisch generiert aus briefings.json am 14.07.2026 19:45 — dieses PDF entspricht immer dem aktuellen Stand. Vertraulich ExBoD/VR.