

## Nachlauf: Cliff-2027-Coverage-Pfad $\geq 70\%$ bestätigt; Übergabe Commercial-Steuerung in die Linie

|              |                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Owner        | Michael Haeffner                                                                                                                                                                                           | Start      | 2027-05-14                                                                                                         |
| Beteiligte   | Owner: Haeffner (CCO); Mitwirkende: CGO (Linienverantwortung nach Übergabe); AFR (Restbestand harte Verhandlungen); Petric (E10-Regelbetrieb); DRS (Abnahme der Übergabe, Kontrolle via VR/TRAK-2026-0007) | Fällig bis | 2027-06-30                                                                                                         |
| Abhängig von | —                                                                                                                                                                                                          | Merkmale   | gesetzlicher Nachlauf Q2/27<br> |

**ZIEL IM KLARTEXT:** Nachlauf: Es ist im CRM Cockpit bestätigt, dass die Abdeckung der 2027 auslaufenden Vertragswelle (Cliff-2027-Coverage) auf dem Pfad zu mindestens 70% liegt, und die Übergabe der Commercial-Steuerung in die Linienorganisation ist vollzogen; das Übergabe-Paket ist durch AFR (Andreas Fritthum) sowie CGO (Cüneyt Gölcöl) / DRS (Dieter Streuli) abgenommen.

### KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Nachlauf-Milestone (Q2/27, nach Ende der 8-Monats-Kernumsetzung): Der Pfad zur vollen Cliff-2027-Sicherung  $\geq 70\%$  (12-Monats-Ziel laut WS-Paket) wird bestätigt, und die Commercial-Steuerung geht aus dem Programm-Modus in die Linie über — WS4 muss ohne RUBICON-Sondersteuerung weiterlaufen (Endstate-Logik «selbsttragend»).

### ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Cliff-2027-Coverage-Pfad  $\geq 70\%$  bestätigt (Fortschreibung ab dem  $\geq 40\%$ -Stand aus WS4-11)
- Übergabe der Commercial-Steuerung in die Linie vollzogen (CRM Cockpit, Rituale, Reporting-Kadenzen laufen im Regelbetrieb)
- Fortbestand der Governance über TRAK-2026-0007 und der Regel-Reportings (Monthly Business Review, Chairman Cockpit) gesichert

### VORGEHEN

1. Coverage-Fortschreibung im CRM Cockpit prüfen: verbleibende 2027-Cliff-Verträge auf dem  $\geq 70\%$ -Pfad (12M) bestätigen oder Abweichung eskalieren
2. Übergabe-Paket in die Linie definieren: Ownership, Rituale (Commercial Cafés, Feedback-Schleife), Reporting-Kadenzen, CRM-Datenpflege-Regeln
3. Selbsttragende Endstate-Mechanik (E6–E10: gelebt/sanktioniert) im Regelbetrieb verifizieren
4. Abschlussbestätigung an AFR + CGO und DRS; formale Entlassung aus der RUBICON-Programmsteuerung

### ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Bis 30.06.2027: Coverage-Pfad  $\geq 70\%$  im CRM Cockpit bestätigt (ja/nein); Übergabe-Paket an die Linie abgenommen (ja/nein, Abnahme AFR + CGO/DRS).

### RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Rückfall-Risiko nach Programm-Ende: ohne RUBICON-Tracking-Druck können Datenehrlichkeit und Ritual-Kadenz erodieren — Absicherung über in der Linie verankerte Kadenzen und TRAK-2026-0007
- $\geq 70\%$  ist das 12-Monats-Ziel — per 30.06.27 wird der PFAD bestätigt, nicht zwingend der Endstand; die genaue Abgrenzung Pfad vs. Ist-Stand per Stichtag ist «zu klären»
- Kontinuität WS4-Lead bleibt auch im Nachlauf relevant (Deputy-Regelung Matthei, Talent-Pipeline WS5)

### DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS4-12 (due 30.06.27, nachlauf: true); RUBICON-Doc §4 WS4 Metrik ( $\geq 70\%$  / 12M) + KPI-Baum B9; WS-Paket WS4 KPI Cliff-2027-Coverage + Ziel (Einbettung, nicht Neuerfindung).

---

Projekt RUBICON («Alea iacta est.») · Owner-Briefing · automatisch generiert aus briefings.json am 14.07.2026 19:45 — dieses PDF entspricht immer dem aktuellen Stand. Vertraulich ExBoD/VR.