

Nachlauf: BR-/Kommunikations-Begleitung eingeleiteter Restrukturierungen (BER, KEL) bis Wirksamkeit

Owner	Amélie Charisius	Start	2027-04-02
Beteiligte	Owner: Charisius (CHRO & Legal); Mitwirkende: AFR (Restrukturierungs-Lead AAS Technics, WS3-12), Rohde (WS3-Owner), BR-Gremien BER/KEL, CGO (öffentliches Gesicht); PR-Support wo einschlägig (CH: June/Meroni); Steuerung/Kontrolle: DRS	Fällig bis	2027-06-30
Abhängig von	—	Merkmale	gesetzlicher Nachlauf Q2/27 

ZIEL IM KLARTEXT: Nachlauf abgeschlossen: Die Betriebsrats- (BR = Betriebsrat) und Kommunikations-Begleitung der eingeleiteten Restrukturierungsverfahren an den Standorten BER und KEL ist bis zur gesetzlichen Wirksamkeit der Massnahmen ohne Bruch der vereinbarten Kommunikations-Sequenz durchgeführt, und die Übergabe des Kultur-/Konsequenz-Systems an die Linienorganisation ist im MOS-Audit (Management Operating System = Führungs-/Steuerungssystem) bestätigt.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Die bis April 2027 eingeleiteten Restrukturierungen (BER, AAS Technics/KEL — WS3-12) werden erst im gesetzlichen Nachlauf Q2/27 wirksam (§111/§17 KSchG-Verfahren). WS5 begleitet sie BR- und kommunikationsseitig bis zur Wirksamkeit — mit strikter Sequenz BR → Belegschaft → Medien und §79-Vertraulichkeitsregime. Der Milestone zählt als Nachlauf nicht gegen das Kern-Projektende (baseline_end 30.04.2027).

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- BR-/kommunikationsseitige Begleitung der eingeleiteten Restrukturierungen (BER, KEL) bis zur gesetzlichen Wirksamkeit — ohne Sequenzbruch
- Konsequenz-/Kultur-Verankerung in der Linie (Übergabe, im MOS-Audit bestätigt)
- Abschluss-Status an GL/VR (Anschluss an WS2-14-Schlussbericht)

VORGEHEN

- Begleitfahrplan je Verfahren (BER, KEL) aus den BR-Fahrplänen von WS3 ableiten; Regeltermine (WS5-07) als Kanal nutzen
- Kommunikation je Verfahrensschritt strikt sequenzieren (BR → Belegschaft → Medien; §79-Vertraulichkeitsregime; keine Kommunikation zu laufenden CH-Verfahren)
- Kultur-/Konsequenz-System in die Linie übergeben und Bestätigung über das MOS-Audit (WS2-14) einholen
- Wirksamkeits-Status der Verfahren bis Q2/27 nachhalten und ins Chairman Cockpit rapportieren

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Kommunikations-/BR-Begleitung durchgeführt ohne Sequenzbruch; Übergabe Kultur-/Konsequenz-System in die Linie im MOS-Audit bestätigt (bis 30.06.2027, Nachlauf — zählt nicht gegen baseline_end)

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Gesetzlich gebundene Fristen (§111/§17 KSchG, §613a BGB) bestimmen den Takt — Wirksamkeit ist nicht beschleunigbar; Abhängigkeit von fristgerechter Einleitung bis Mär 27 (WS3-12, kritischer Pfad G4)
- Sequenzbruch oder Leak während der Verfahren beschädigt BR-Partnerschaft und Closing-/PR-Lage nachhaltig
- Parallele KBR-Plattform-Verhandlung und Restrukturierungs-Begleitung belasten dieselbe BR-Beziehung — Dossier-Trennung nötig

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS5-12 (nachlauf: true); RUBICON-Doc §4 WS5 Change-Story/CH-Sonderspur; WS-Paket WS5 Nachlauf Q2/27 (messbar-Spalte)

Projekt RUBICON («Alea iacta est.») · Owner-Briefing · automatisch generiert aus briefings.json am 14.07.2026 19:45 — dieses PDF entspricht immer dem aktuellen Stand. Vertraulich ExBoD/VR.