

Wochen-Report — KW 32 · 03.08.–09.08.2026

Projekt RUBICON («Alea iacta est.») · Programm-Ampel **Gefährdet** · Stand Steuerungsstand 07.08.2026 · automatisch aus der RUBICON-Plattform verdichtet

Δ zur Vorwoche (03.08.2026 – 10.08.2026)

Ampel-Wechsel

MS	Meilenstein	Wechsel
WS2-16	WS-Freigabe aller Verantwortlichen: jede/r analysiert eigenen Strom + Handlungen, gibt frei bzw. passt an	Auf Kurs → Gefährdet
WS3-08	Beschlussvorlagen für AAS Technics und BER liegen entscheidungsreif vor — fortführen und sanieren oder aufgeben, mit Zahlen und Szenarien (VR-Entscheid 26.08., Pre-Read 18.08.)	Auf Kurs → Gefährdet
WS7-03	Group-Finance-Shared-Service aus VIE lösen — Verlagerungs-/Abbau-Entscheid für die in Wien gehosteten Konzern-Funktionen (~17 Köpfe, v.a. Finance Group KST 8002); Kontinuität des Konzern-Finance sichern	Auf Kurs → Gefährdet
FIN-01	13-Wochen-Liquiditätsplan liegt vor — der Cash-Tiefpunkt bestimmt den Zeitplan rückwärts (Prio 1; Datenpaket gemeinsam mit Clearwater-DE)	Verzug → Erledigt

Fortschritts-Änderungen

MS	Meilenstein	Δ
WS3-22	Fahrplan MUC beschlossen: Sanierung oder Rückzug — inklusive Absicherung des Standorts (abgetrennt von WS3-08, Frist gemäss Rohde 06.08.)	% → 0%
WS3-23	Zielbild Personalkosten je Stunde steht: Tarif-Hebel (Bodenverkehrsdienste-Tarif gegenüber Zeitarbeitstarif, rund EUR 3-4 je Stunde), Beitrag des eigenen Personalverleihers und Reduktion des Krankenstands sind quantifiziert und zu einem Massnahmenpfad verbunden (strategisches Ziel Rohde 06.08.)	% → 0%
WS3-24	Wirtschaftliche Nachhaltigkeit DUS geklärt: Ergebnisbeitrag je Kunde, Konzentrationsrisiko und die Frage der Zusammenführung von DE und Ramp sind analysiert und entschieden (strategisches Ziel Rohde 06.08.)	% → 0%
OE-12	Sicherungsplan Standort FRA steht: Risiken für Kunden, Lizenz und Kostenbasis sind benannt und Gegenmassnahmen beschlossen (strategisches Ziel Rohde 06.08.)	% → 0%
FIN-01	13-Wochen-Liquiditätsplan liegt vor — der Cash-Tiefpunkt bestimmt den Zeitplan rückwärts (Prio 1; Datenpaket gemeinsam mit Clearwater-DE)	% → 100%

PV-01	Business-Case First Cut — verifizierte DE-Volumenbasis (AHS+AAS ~EUR 5 Mio/J) + Insourcing-Benchmark; One-Pager	% → 100%
PV-02	Stossrichtung-Freigabe GL (Rohde/Gökcöl/Charisius) — Approval First-Cut-Case	% → 0%
PV-03	Legal-Machbarkeit ANÜ-Erlaubnis (§1 AÜG) für ShAir HR Administration GmbH (100% AAS), DE-only	% → 0%
PV-04	Netto-Case + Vehikel-Dimensionierung (Setup-/Betriebskosten vs. ~EUR 0.5 Mio Brutto-Hebel)	% → 0%
PV-05	ANÜ-Erlaubnis DE beantragt (kritischer Pfad — Agentur für Arbeit)	% → 0%
PV-06	Vehikel umgestellt (Gegenstand/Gewerbe) + Überlassungsverträge/Rate-Card + Dispo/Payroll	% → 0%
PV-07	ANÜ-Erlaubnis erteilt (Ersterlaubnis 1 Jahr befristet)	% → 0%

Aktivität nach Arbeitsstrom

keine Fortschritts-/Blocker-Meldungen in dieser Woche erfasst.

Automatisch generiert aus projekt.yaml + protokolle.json — verdichtete Sicht, kein manuelles Zusammentragen. Live-Detail: RUBICON Control Tower. Vertraulich ExBoD/VR.