

Datenzugangs-Gate G1: EPG-GHS + Looker/FTE erteilt oder Eskalation Stufe 3 (Interim AHM-730-Rohdaten)

Owner	Thomas Pajor	Start	2026-08-14
Beteiligte	Owner: Pajor (CFO-Stv, Datenzugang/Systemlandkarte); Mitwirkende: Matthei (COO, Delivery-Abnehmer der Daten), CGO Gökcöl; Steuerung/Kontrolle + Eskalations-Adressat Stufe 3: DRS via Chairman Cockpit (Adressat per DRS-Entscheid 13.07.2026, konsistent mit IN-01).	Fällig bis	2026-09-12
Abhängig von	—	Merkmale	Gate G1 · kritischer Pfad ♦

ZIEL IM KLARTEXT: Datenzugangs-Gate G1 ist entschieden: Der Datenzugang zu EPG-GHS und zu Looker/FTE (FTE = Full-Time Equivalent, Vollzeitstellen-Daten) ist erteilt — oder, falls nicht, ist die Eskalation Stufe 3 dokumentiert und der Interim-Datenpfad aus AHM-730-Rohdaten (IATA-Standard für Verspätungscodes) ist aktiviert.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Heute existiert keine Konzern-Ops-Sicht (AHM 730 nicht konsolidiert, Ops-KPIs SKELETT); der EPG-GHS-Datenzugang ist beantragt (03.07.), aber nicht erteilt. Ohne diesen Datenzugang bleibt die gesamte Ops-Excellence-Scorecard ein Skelett — OE-01 ist deshalb Gate G1 und liegt auf dem kritischen Pfad; die Baseline-Datenpakete WS1-02 und WS3-03 (beide G2, 15.10.) hängen direkt davon ab.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- EPG-GHS-Zugang erteilt (Datenquelle der Scorecard) — oder dokumentierte Eskalation Stufe 3 an DRS
- Looker-/FTE-Datenzugang erteilt (speist FTE-Baseline für WS1/WS3)
- Bei Nichterteilung: Interim-Datenpfad aus AHM-730-Rohdaten der Stationen aktiviert
- Ablage aller Daten-Lieferungen: Drive «RUBICON — Datenlieferungen» (WS-Unterordner; Baseline-Datenpakete → _Baseline-Datenpakete G2)

VORGEHEN

1. Status des EPG-GHS-Antrags (03.07.) nachfassen und Erteilung terminlich fixieren
2. Looker-/FTE-Zugang parallel einfordern (Kopplung an FTE-Baseline WS1/WS3)
3. Bei Blockade bis 12.09.: Eskalation Stufe 3 an DRS formell dokumentieren
4. Interim-Erhebung aus AHM-730-Rohdaten (Delay-Codes G31–39/DG52) an den Stationen anstossen
5. Gate-G1-Status im Chairman Cockpit und Gruppen-Commitment-Tracker melden

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Binär per 12.09.2026: Zugang (EPG-GHS + Looker/FTE) erteilt ODER Eskalation Stufe 3 dokumentiert UND Interim-Datenpfad aus AHM-730-Rohdaten aktiviert.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- EPG-GHS-Zugang wird weiter verzögert → Scorecard bleibt Skelett; Gegenmassnahme: Eskalation Stufe 3 + Interim-AHM-730-Pfad
- Kritischer Pfad: OE-01 blockiert bei Verzug die G2-Baseline-Pakete WS1-02 und WS3-03 (15.10.)
- Datenqualität der Interim-Rohdaten je Station uneinheitlich — als Datenlücke markieren, nie schätzen

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml OE-01 (G1, critical, due 12.09.26); RUBICON-Doc §4 WS-OE (OE-K1, EPG-GHS-Baseline); WS-Paket WS-OE Phase 0.

