

OE-Kickoff: Scorecard-Design 5–6 KPIs/Station gerahmt; «Top-3 ungeregelte Prozesse» von CGO benannt

Owner	Cüneyt Gökcöl	Start	2026-08-31
Beteiligte	Owner: CGO Gökcöl (CEO, Accountable WS-OE); Mitwirkende: Matthei (COO, Delivery/Scorecard-Design), Charisius (Mitbestimmungs-Vorprüfung); Steuerung/Kontrolle: DRS.	Fällig bis	2026-09-30
Abhängig von	—	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: Der Kickoff des Workstreams Betriebs-Exzellenz (WS-OE) ist durchgeführt: Das Scorecard-Design mit 5–6 Kennzahlen (KPIs) je Station ist gerahmt, und die «Top-3 ungeregelten Prozesse» sind von CGO (Cüneyt Gökcöl) benannt; KPI-Set und Prozessliste liegen schriftlich vor.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Aus dem Selbstbefund «Wir sind aktuell kein (sehr) guter Ground Handler» (AFR) soll messbare Betriebs-Exzellenz werden. Der Kickoff rahmt das Kern-Deliverable des Stroms — eine bewusst schlanke Scorecard mit 5–6 Kern-KPIs je Station — und macht die operative Prozess-Baustelle sichtbar, indem CGO die «Top-3 ungeregelten Prozesse» persönlich benennt.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Scorecard-Design gerahmt: KPI-Set 5–6 je Station (Pünktlichkeit/Turnaround G31–39, Ground Damage, Baggage Mishandling, Safety/Audit, Shift-Fill; optional SLA-Compliance)
- Liste «Top-3 ungeregelte Prozesse» von CGO schriftlich benannt
- Kickoff-Dokumentation als Auftakt WS-OE im Gruppen-Commitment-Tracker

VORGEHEN

- Kickoff-Termin WS-OE bis 30.09. ansetzen (CGO mit Matthei)
- KPI-Kandidaten aus AHM 730 / IATA Delay Codes (G31–39, DG52 = Haftungs-KPIs) ableiten
- Harten KPI-Deckel festlegen: maximal 5–6 Kern-KPIs, weitere Metriken nur nachgeordnet
- «Top-3 ungeregelte Prozesse» durch CGO benennen und dokumentieren
- Mitbestimmungs-Rahmen vorklären: Stations-KPIs strikt aggregiert, ohne MA-Personenbezug

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Binär per 30.09.2026: Kickoff durchgeführt; KPI-Set (5–6) und Top-3-Prozessliste schriftlich vorliegend.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- KPI-Inflation (mehr als 6 KPIs) verwässert die Steuerungswirkung — harter Deckel 5–6
- Kickoff ohne belastbare Datenbasis, falls G1 (OE-01) noch offen — Design dann auf Interim-AHM-730-Basis rahmen

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml OE-02; RUBICON-Doc §4 WS-OE (Scorecard-Kern-Deliverable) + §5 Roadmap 30.09.26; WS-Paket WS-OE Phase 0.