

Zielnachweis Betriebs-Exzellenz: SLA $\geq$ M1-Baseline, 0 SLA-Strafen-/Kündigungseignisse, Safety 0 kritisch

Owner	Cüneyt Gökcöl	Start	2027-04-16
Beteiligte	Owner: CGO Gökcöl (CEO, Accountable — verantwortet öffentlich); Mitwirkende: Matthei (COO, Datengrundlage/Report), Pajor, Charisius, Petric (Strom-Support); Steuerung/Kontrolle: DRS via Chairman Cockpit + VR.	Fällig bis	2027-04-30 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: Der Zielnachweis Betriebs-Exzellenz liegt vor und ist im Ops-Report ablesbar: 100% Scorecard-Abdeckung über alle ~15 Stationen; die Service-Level-Agreement-Werte (SLA, vertraglich zugesicherte Leistungsniveaus) liegen auf oder über der M1-Baseline (der per OE-06 eingefrorenen Referenz-Baseline); null SLA-getriebene Straf- oder Kündigungseignisse; im Bereich Safety (Betriebssicherheit) sind null kritische Findings (Prüfungsfeststellungen) offen.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Der Zielnachweis schliesst den Strom zum Programmende der 8-Monats-Kernumsetzung (30.04.2027): AXS weist nach, ein guter, stabiler und solider Ground Handler zu sein — nicht als Absichtserklärung, sondern binär aus der Scorecard ablesbar. CGO verantwortet diesen Nachweis öffentlich; er ist zugleich der Beleg, dass die Kostenführerschaft (WS3) die Servicequalität nicht beschädigt hat (G7 gehalten).

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Ende-April-Scorecard mit 100% Stationsabdeckung und Zielwert je KPI
- Nachweis SLA/Pünktlichkeit $\geq$ M1-Baseline durchgehend (harte Nebenbedingung SGHA Annex B §9)
- 0 SLA-getriebene Kündigungs-/Vertragsstrafen-Ereignisse über den Gesamtzeitraum
- Safety-/Audit-Score $\geq$ Schwellwert flächendeckend, 0 offene kritische Findings

VORGEHEN

1. Ende-April-Scorecard aller ~15 Stationen konsolidieren
2. SLA-Verlauf gegen die eingefrorene G7-Baseline (OE-06) auswerten
3. Ereignis-Log des SLA-Schutzschirms (OE-07) auf Straf-/Kündigungseignisse prüfen
4. Trend Ground Damage/Baggage Mishandling und Safety-Findings-Status ausweisen
5. Zielnachweis als Ops-Report an GL/Chairman Cockpit vorlegen; VR-Ausschnitt vorbereiten (Pre-Read T-14)

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Binär per 30.04.2027 im Ops-Report ablesbar: 100% Scorecard-Abdeckung; SLA $\geq$ M1-Baseline; 0 SLA-Strafen-/Kündigungseignisse; Safety 0 kritische offene Findings.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- SLA-Verfehlung einzelner Stationen gegen die M1-Baseline gefährdet den Gesamtnachweis — Schutzschirm-Eskalation (Stufe 4: Vorlage an DRS, ggf. VR)
- Nachwirkungen der WS3-Restrukturierungen (BER, AAS Technics, ab Mär 27 eingeleitet) auf Betriebsstabilität — Ops-Qualität dort eng monitoren
- Unvollständige Flächendeckung (Verzug OE-09) macht den Nachweis angreifbar

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml OE-10; RUBICON-Doc §4 WS-OE Metriktabelle (8-Monats-Spalte); WS-Paket WS-OE Phase 3 (Zielnachweis, messbar binär).

Projekt RUBICON («Alea iacta est.») · Owner-Briefing · automatisch generiert aus briefings.json am 14.07.2026 19:45 — dieses PDF entspricht immer dem aktuellen Stand. Vertraulich ExBoD/VR.