

Baseline-Datenpaket WS1 inkl. Finance-Kompetenz-Assessment (VIE↔HAM kartiert)

Owner	Stephanie Rohde	Start	2026-09-30
Beteiligte	Owner: Rohde (Group CFO, HAM); Mitwirkende: AFR (WS1-Owner, Finanz-Challenge), Pajor (CFO-Stv, VIE, cross-border), Lesch (Finance)	Fällig bis	2026-10-15
Abhängig von	OE-01	Merkmale	Gate G2 · kritischer Pfad ♦

ZIEL IM KLARTEXT: Das Baseline-Datenpaket für Workstream 1 (WS1) — die Ist-Datenbasis bestehend aus Vollzeitstellen-Datensatz (FTE, Full-Time Equivalents), echter Holding-Kostenbasis und Reporting-Linien — liegt vollständig vor, inklusive Finance-Kompetenz- und Besetzungs-Assessment sowie kartierter geografischer Verteilung der Finance-Funktionen zwischen den Standorten VIE (Wien) und HAM (Hamburg). Erledigt, wenn das Paket im Diagnose-Review G2 (15.10.2026) abgenommen und das Zentralkosten-IST als verbindliche Ausgangsbasis für das –30%-Reduktionsziel fixiert ist.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Datenehrlichkeit ist Spielregel: kein Zielwert wird vor validierter Baseline fixiert (Gate G2, 15.10.2026). Das Baseline-Datenpaket WS1 liefert FTE, echte Holding-Kostenbasis (heute nur Recharge-Proxy ≈ 3'984 TEUR) und Reporting-Linien inkl. Finance-Geografie VIE/HAM — und klärt per Kompetenz-Assessment, ob die heutige Aufstellung Rohde/Lesch/Pajor für eine konsolidierte Finance-Linie reicht. Kritischer Pfad (G2), abhängig vom Datenzugangs-Gate OE-01/G1.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Baseline-Datenpaket WS1: FTE, echte Holding-Kostenbasis, Reporting-Linien (Finance-Geografie VIE↔HAM kartiert)
- Finance-Kompetenz-/Besetzungs-Assessment für die konsolidierte Finance-Linie
- Abnahme im Diagnose-Review G2; Zentralkosten-IST als Basis für das –30%-Ziel fixiert
- Ablage aller Daten-Lieferungen: Drive «RUBICON — Datenlieferungen» (WS-Unterrordner; Baseline-Datenpakete → _Baseline-Datenpakete G2)

VORGEHEN

1. Datenerhebung starten ab Programmstart 01.09. (K1, M1–M2); FTE-Lücke via Looker/EPG-Zugang (OE-01) schliessen
2. Echte Holding-Kostenbasis erheben — ersetzt den FC26-Recharge-Proxy (Datenlücke explizit führen, nie schönen)
3. Finance-Kompetenz-Assessment durchführen (Aufstellung Rohde/Lesch/Pajor vs. Zielbild eine Finance-Linie)
4. Paket im Diagnose-Review GL (G2, 15.10.) vorlegen und abnehmen lassen

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Baseline vollständig vorgelegt und im Diagnose-Review G2 (15.10.2026) abgenommen; Zentralkosten-IST als Basis für –30% fixiert

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Abhängigkeit OE-01/G1 (12.09.): ohne EPG-GHS-/Looker-Zugang bleibt die FTE-Baseline lückenhaft — Interim AHM-730-Rohdaten bzw. Eskalation Stufe 3
- Echte Holding-Kostenbasis = Datenlücke; verspätete Baseline blockiert Zielwert-Fixierung aller WS1-/WS3-Kostenziele (kritischer Pfad G2)
- Assessment-Ergebnis kann Besetzungsfragen aufwerfen — individuelle Personalentscheide laufen über den HR-Sensitive-Kanal, nicht im Board-Dokument

DATENGRUNDLAGE

