

Eine Finance-Linie operativ (cross-border AT↔DE; §613a-Widerspruchsfrist abgelaufen)

Owner	Stephanie Rohde	Start	2026-10-30
Beteiligte	Owner: Rohde (Group CFO); Mitwirkende: AFR (Struktur-Owner WS1), Charisius (Recht: §613a/ArbVG), Pajor (CFO-Stv, VIE, cross-border)	Fällig bis	2027-01-31 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: Die konsolidierte, länderübergreifende (cross-border) Finance-Linie (Finanzorganisation) zwischen Österreich und Deutschland (AT↔DE) ist mit genau einem Verantwortlichen (Owner) operativ. Die einmonatige Widerspruchsfrist nach §613a BGB (Betriebsübergang, Unterrichtungspflicht) ist abgelaufen, und die Widerspruchsquote ist dokumentiert.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Finance ist heute dreifach gespalten — strukturell (getrennte Systeme), personell (getrennte Teams AAS-Finance VIE / AHS-Finance HAM) und grenzüberschreitend (AT/DE); CFO in HAM, CFO-Stv in VIE. Eine operative Finance-Linie mit einem Owner ist Voraussetzung für die Konzern-Wahrheit (Art. 963 OR, Reporting-Vollausbau). Umsetzung nur nach sauberem §613a-Ablauf.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Konsolidierte Finance-Linie operativ: Group Controlling + Accounting cross-border AT↔DE mit genau einem Owner
- §613a-Prozess abgeschlossen: 1-Monats-Widerspruchsfrist abgelaufen, Widerspruchsquote dokumentiert
- VIE-Vorbehalt eingehalten: keine VIE-Massnahmen vor BVD-Entscheid

VORGEHEN

1. §613a-Unterrichtung (vorbereitet in WS1-04) Nov–Dez 26 zustellen; Widerspruchsfrist abwarten
2. Cross-border-Konsolidierung AAS-Finance (VIE) ↔ AHS-Finance (HAM) umsetzen (K6, M2–M7), AT-Seite nach ArbVG §§108/109 + §45a AMFG
3. Ergebnis des Finance-Kompetenz-Assessments (WS1-02) in die Besetzung der Linie einarbeiten
4. Operativen Betrieb mit einem Owner per Jan 27 herstellen; Puffer bis Mär 27 bei Widersprüchen einplanen

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Konsolidierte Finance-Linie operativ mit einem Owner; §613a-Frist abgelaufen und Widerspruchsquote dokumentiert — bis 31.01.2027

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- §613a-Widersprüche können die Konsolidierung verzögern — Plan sieht Puffer bis Mär 27 vor
- VIE = Lizenz-/Profit-Rückgrat mit laufendem BVD-Verfahren: VIE-Massnahmen bis BVD-Entscheid eingefroren — Taktung realistisch halten
- AT ArbVG §§108/109 + AMS §45a AMFG und DE §99/§111 BetrVG: jede Verlagerung nur nach Gate G4 (Freigabe Charisius)

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS1-09; RUBICON-Doc §4 WS1 K6 + Stromrisiko Finance cross-border; WS-Paket WS1 Phase 2 (messbar-Spalte)