

Execution $\geq 90\%$ über 2 Monate; Reporting-Vollausbau Art. 963 OR; Shift-Huddle-Rollout alle Stationen

Owner	Andreas Fritthum	Start	2027-02-12
Beteiligte	Owner: AFR (Vice Chairman); Mitwirkende: Rohde (Reporting-Vollausbau, Support Lesch/Pajor), Matthei (Huddle-Rollout), CGO (Execution-Verantwortung öffentlich), CEO-Office (Messung), DRS (Abnahme-Kontrolle)	Fällig bis	2027-04-30 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: Die Execution-Rate (Umsetzungsquote der beschlossenen Massnahmen gemäss Gruppen-Tracker) liegt über zwei aufeinanderfolgende Monate bei mindestens 90 Prozent und ist belegt; der Monthly Report (monatlicher Finanzbericht) ist im Vollausbau nach Art. 963 OR (Pflicht zur konsolidierten Konzernrechnung) etabliert, inklusive Bilanz und Cashflow; der Shift-Huddle (kurze, strukturierte Schichtbesprechung) ist an allen Stationen ausgerollt.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Der Zielnachweis des Stroms: Execution-Rate $\geq 90\%$ muss über zwei aufeinanderfolgende Monate belegt sein (von Baseline $\sim 50\%$), das Reporting erreicht den Vollausbau nach Art. 963 OR (P&L + Bilanz + Cashflow + IC-Eliminierung — heute existiert keine Konzernrechnung, EY-bestätigt), und der Shift-Huddle wird vom Pilot auf alle Stationen ausgerollt.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Execution-Rate $\geq 90\%$ über 2 aufeinanderfolgende Monate aus dem Gruppen-Tracker belegt
- Monthly Report im Vollausbau Art. 963 OR: P&L + Bilanz + Cashflow + IC-Eliminierung, pünktlich ≤ 20 .
- Shift-Huddle-Rollout auf alle ~ 15 Stationen abgeschlossen (VIE-Vorbehalt: nach BVD-Entscheid)

VORGEHEN

1. Execution-Messung der Monate Feb+Mär/Mär+Apr 27 konsolidieren und dokumentieren
2. Reporting-Vollausbau mit Rohde finalisieren (Kopplung WINGMAN/WS3; Bilanz/Cashflow ab M8 gemäss D6)
3. Shift-Huddle-Rollout auf Basis der Pilot-Erkenntnisse (WS2-10) durchführen (Matthei)
4. Ergebnisse als Teil des Zielnachweises für GL/VR aufbereiten (Vorstufe zu WS2-14)

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Execution-Rate $\geq 90\%$ über 2 aufeinanderfolgende Monate belegt; Monthly Report inkl. Bilanz/Cashflow; Shift-Huddle flächendeckend — bis 30.04.2027.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Art.-963-OR-Vollausbau hängt an der konsolidierten Finance-Linie (WS1-09) und WINGMAN — AHS-Prüfung 2025 pausiert, Minorities/IFRS-16/IAS-19 heute nicht ausgewiesen
- VIE-Rollout bleibt vom BVD-Entscheid abhängig — Restlücke im «alle Stationen»-Anspruch explizit ausweisen, nicht kaschieren
- $\geq 90\%$ über 2 Monate erfordert stabile Werte bereits ab Feb/Mär 27 — der M6-Meilenstein (WS2-11) ist harte Vorstufe

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS2-13 (due 30.04.2027, date_assumed); RUBICON-Doc §4 WS2-Metriken/D6; WS-Paket WS2 Phase 3