

WS-Freigabe aller Verantwortlichen: jede/r analysiert eigenen Strom + Handlungen, gibt frei bzw. passt an

Owner	Andreas Fritthum	Start	2026-08-28
Beteiligte	Owner: AFR (Vice Chairman treibt den Review); alle 9 Verantwortlichen: Fritthum, Gökcöl, Matthei, Rohde, Pajor, Haeffner, Charisius, Petric, Streuli.	Fällig bis	2026-08-28
Abhängig von	WS2-15	Merkmale	kritischer Pfad ♦

ZIEL IM KLARTEXT: Die Freigabe aller neun Workstream-Verantwortlichen liegt vor: Jede Ownerin und jeder Owner hat den eigenen Workstream (WS, Arbeitsstrom des Programms) samt zugehörigen Milestones und Handlungen analysiert und entweder freigegeben oder konkrete Anpassungen gemeldet. Alle neun Freigaben sind abgehakt und gemeldete Anpassungen eingearbeitet.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

DRS-Ergänzung 13.07.2026: Nach der Trio-Freigabe (WS2-15) prüft jede verantwortliche Person ihren eigenen Wirkungsbereich — den eigenen Workstream bzw. die eigenen Milestones und Handlungen — und gibt frei oder meldet Anpassungen. Damit ist der Plan von denen validiert, die ihn liefern müssen.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Je Verantwortlicher (alle 9): eigener Strom/eigene Milestones + Handlungen analysiert, Freigabe erteilt ODER Anpassungsbedarf erfasst
- Anpassungen eingearbeitet

VORGEHEN

1. Einstieg über Tab «Aufgaben» (startet als Owner vorgefiltert) + eigene Milestones im Kontrollturm
2. Anpassungen an CoS melden → Einarbeitung über die Write-Pfade
3. Freigabe = Abhaken der eigenen Handlung

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Binär per 28.08.2026: alle 9 Owner-Freigaben abgehakt, Anpassungen eingearbeitet.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Einzelne Owner geben nicht frei → Commitment (WS2-17) verzögert sich; Eskalation über AFR/CGO
- Owner passen still an statt zu melden → Plan-Drift; Regel: Änderungen nur über CoS/Write-Pfade

DATENGRUNDLAGE

DRS-Ergänzung Phase 0, 13.07.2026 (Session); abhängig von WS2-15.