

Baseline-Datenpaket komplett + Diagnose-Review GL: Zielwerte validiert (–30%/–5%/–50%/–20%)

Owner	Stephanie Rohde	Start	2026-09-12
Beteiligte	Owner: Rohde (CFO); Mitwirkende: Pajor (CFO-Stv, Datenbasis), Wüst (Berater-Spend), Charisius (§17-Schwellen, ZRH-Headcount), AFR (Finanz-Challenge), GL (Diagnose-Review); Abhängigkeit: Pajor/OE-01 (Datenzugangs-Gate G1)	Fällig bis	2026-10-15
Abhängig von	OE-01	Merkmale	Gate G2 · kritischer Pfad ♦

ZIEL IM KLARTEXT: Das Baseline-Datenpaket ist komplett: Alle gelisteten Datenfelder des Kern-Pakets sind befüllt, keine offene Datenlücke im Kern-Paket. Zusätzlich hat die Geschäftsleitung (GL) im Diagnose-Review die Zielwerte je Kennzahl (KPI) (–30%/–5%/–50%/–20%) validiert oder begründet angepasst; das GL-Protokoll mit den fixierten Zielwerten liegt vor — bis 15.10.2026 (Gate G2).

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Datenehrlichkeit ist oberste Regel: kein Zielwert wird vor validierter Baseline fixiert (Gate G2, 15.10.2026). Dieser kritische Meilenstein friert die Datengrundlage für alle WS3-Ziele ein (–30% Zentralkosten, –5% CpT, –50% Verlustquellen, –20% externe Kosten) und hängt am Datenzugangs-Gate G1 (OE-01, EPG-GHS/Looker bis 12.09.).

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Baseline-Datenpaket komplett: Zentralkosten, FTE, Berater-Spend (12 Monate), Station→Director-Zuordnung, ZRH-Residual-Headcount (Art.-335d-OR-Check), §17-Schwellen je DE-Betrieb
- Diagnose-Review GL (Gate G2) mit validierten oder begründet angepassten Zielwerten je KPI
- Ablage aller Daten-Lieferungen: Drive «RUBICON — Datenlieferungen» (WS-Unterordner; Baseline-Datenpakete → _Baseline-Datenpakete G2)

VORGEHEN

1. Datenfelder des Kern-Pakets systematisch befüllen (Pajor: Datenbasis Station-P&L; Wüst: Berater-Spend; Charisius: §17-Schwellen, ZRH-Headcount)
2. Abhängigkeit OE-01 überwachen: ohne EPG-GHS-/Looker-Zugang Eskalation Stufe 3 an DRS (12.09.) und Interim-Erhebung aus AHM-730-Rohdaten
3. Verbleibende Datenlücken explizit markieren — nie geschönt
4. Diagnose-Review GL durchführen und Zielwerte (–30%/–5%/–50%/–20%) validieren bzw. begründet anpassen; GL-Protokoll sichern

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Alle gelisteten Datenfelder befüllt, keine offene Datenlücke im Kern-Paket; GL-Protokoll mit fixierten (oder begründet angepassten) Zielwerten je KPI — bis 15.10.2026 (Gate G2).

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Abhängigkeit OE-01: verzögerter EPG-GHS-/Looker-Datenzugang blockiert die FTE-/Ops-Datenbasis — Gegenmassnahme: G1-Eskalation Stufe 3, Interim AHM-730-Rohdaten
- Kritischer Pfad: G2 (15.10.) liegt vor Closing G6 (31.10.) und TOM Q4-VR — Verzug verschiebt die gesamte Kette
- Unvollständige Baseline erzwingt Zielwert-Anpassung statt -Bestätigung; Datenehrlichkeit vor Termintreue

DATENGRUNDLAGE

