

ZRH-Residual: fixer Endtermin fixiert (Art. 335f–k OR nach Headcount-Baseline; PR-Vorlauf)

Owner	Cüneyt Gökcöl	Start	2026-11-16
Beteiligte	Owner: CGO (CEO Gökcöl); Mitwirkende: Rohde (CFO, Run-Rate/Cash), Charisius (Art.-335f–k-OR-Check), June/Meroni (PR-Vorlauf), AFR (Challenge zwischen AFR und CGO)	Fällig bis	2027-02-28 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: Für den verbleibenden Zürich-Betrieb (ZRH-Residual) ist ein verbindlicher Endtermin im RUBICON-Plan fixiert; der laufende monatliche Verlust von rund –110 TCHF trägt damit ein festes Auslaufdatum. Grundlage sind die Prüfung nach Art. 335f–k OR (Konsultations- und Meldepflichten bei Massenentlassungen) auf Basis der Headcount-Baseline (verifizierte Ausgangs-Mitarbeiterzahlen) sowie ein vorbereiteter PR-/Kommunikationsvorlauf.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Das ZRH-Residual kostet ~–110 TCHF/Monat und läuft ohne fixen Endtermin weiter. Dieser Meilenstein setzt den verbindlichen Endtermin — nach Art.-335f–k-OR-Check auf Basis der Residual-Headcount-Baseline (15.10.) und mit PR-Vorlauf (June/Meroni) wegen der medialen Vorgeschichte (AAS-Schliessung ZRH).

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Verbindlicher, fixer ZRH-Endtermin im Plan verankert
- Art.-335f–k-OR-Schwellen-Check auf Basis der Residual-Headcount-Baseline dokumentiert
- PR-Vorlauf (June/Meroni) aufgegleist

VORGEHEN

1. Residual-Headcount-Baseline aus dem Phase-0-Datenpaket (WS3-03, Art.-335d-OR-Check) übernehmen
2. Massenentlassungs-Schwellen nach Art. 335f–k OR prüfen (Charisius) und Konsultationspflichten terminieren
3. Endtermin fixieren und cash-wirksame Schritte nach G6 sequenzieren
4. PR-/Kommunikationsvorlauf mit June/Meroni takten (ZRH-Medien-Vorgeschichte)
5. Vollzug in den Nachlauf Q2/27 übergeben (Entity-Bereinigung, Kopplung WS1-14)

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Verbindlicher ZRH-Endtermin im Plan fixiert; ~–110 TCHF/Monat mit Auslaufdatum versehen — bis 28.02.2027 (Termin Annahme).

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Rechtsvorbehalt CH: Art.-335f–k-OR-Konsultationsverfahren bei Überschreiten der Schwellen — Check zwingend vor Terminfixierung
- Reputations-/PR-Risiko wegen medialer ZRH-Vorgeschichte (AAS-Schliessung, VPOD) — PR-Vorlauf nicht verhandelbar
- Ohne fixen Endtermin läuft die Run-Rate ~–110 TCHF/Monat ungebremsst weiter

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS3-11 (Owner CGO, date_assumed true); RUBICON-Doc §4 WS3 Verlustquellen ZRH-Residual; WS-Paket WS3 Phase 2, Deliverable 3