

Eurowings DUS Ramp (EUR 26.26 Mio) verlängert — grösster Einzel-Cliff, Verhandlungs-Lead AFR

Owner	Michael Haeffner	Start	2026-11-13
Beteiligte	Owner: Haeffner (CCO, laut projekt.yaml; ownt das Dossier operativ); Mitwirkende: AFR (Verhandlungs-Lead, harte Key-Account-Verhandlung — Kernrolle); Matthei (Ops-KPI-Nachweis); CGO (öffentliches Gesicht/Kundenentscheide); DRS (Kontrolle)	Fällig bis	2027-01-31
Abhängig von	WS4-04	Merkmale	kritischer Pfad ♦

ZIEL IM KLARTEXT: Der Vertrag Eurowings DUS Ramp (Vorfeldabfertigung; EUR 26.26 Mio) ist verlängert — der grösste Einzelvertrag der 2027 auslaufenden Vertragswelle (Cliff-2027). Verhandlungs-Lead ist AFR.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Der Abschluss der Eurowings-Verlängerung DUS Ramp (EUR 26.26 Mio per 31.01.2027) ist der grösste Einzel-Cliff des 2027-Portfolios und als kritischer Milestone markiert. Eurowings steht kumuliert für EUR 40.7 Mio = 14% des Forecasts — das grösste Klumpenrisiko von WS4 (Risikoregister R3). Verhandlungs-Lead ist AFR (Kern seines Profils), auf Basis von Dossier und Mandat aus WS4-04/WS4-08.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Eurowings DUS Ramp (EUR 26.26 Mio) verlängert — unterschriftsreifer bzw. unterschriebener Abschluss per 31.01.2027
- Ops-KPI-Nachweis DUS als Verhandlungsargument eingesetzt (Zulieferung WS-OE)
- Abschluss-Reporting an AFR + CGO, GL und Chairman Cockpit

VORGEHEN

1. Verhandlung auf Basis des GL-beschlossenen Mandats führen (Lead AFR, harte Key-Account-Verhandlung)
2. KPI-Nachweis DUS aus WS-OE als Argument in die Verhandlungsrunden einbringen
3. Berichtspflicht an AFR + CGO über den Verhandlungsfortschritt einhalten (laut Risikoregister zusätzlich Berichtspflicht an CEO)
4. Vertragsverlängerung vor Fristablauf 31.01.27 abschliessen
5. Ergebnis im CRM Cockpit dokumentieren (Renewal-Status, Aktivitäts-Log)

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Bis 31.01.2027: Verlängerung Eurowings DUS Ramp (EUR 26.26 Mio) abgeschlossen (ja/nein).

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- R3 Eurowings-Klumpenrisiko (Eintritt: hoch bewertete Schadenshöhe): Nichtverlängerung träfe 14% des Forecasts — grösster kommerzieller Einzelschaden des Programms
- Abhängigkeit von WS4-04 (Dossier + Mandat): Verzug dort komprimiert das Verhandlungsfenster bis 31.01.27
- Qualitätsverschlechterung als Renewal-Killer: SGHA 60-Tage-Kündbarkeit bei Qualitätsmängeln — SLA-Schutzschirm (WS-OE) muss halten

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS4-09 (due 31.01.27, critical, dep WS4-04); RUBICON-Doc §4 WS4 Renewal-Tabelle (Prio #1) + Risikoregister R3 + §5 Roadmap 31.01.27; WS-Paket WS4 KPI Cliff-2027-Coverage.

