

Plattform: günstige Beekeeper-Alternative TCO-evaluiert + Beekeeper-Vertragslaufzeit/Kündigungsfrist geprüft

Owner	Amélie Charisius	Start	2026-08-31
Beteiligte	Owner: Charisius (CHRO); Mitwirkende: Didit (Plattform-Support/IT); Steuerung/Kontrolle: DRS (Chairman)	Fällig bis	2026-09-30
Abhängig von	—	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: Die Entscheidungsgrundlage für die Mitarbeiter-Kommunikationsplattform liegt vor: Für mindestens eine günstigere Alternative zur bestehenden Plattform Beekeeper ist ein Vergleich der Gesamtkosten (Total Cost of Ownership, TCO) erstellt, und Vertragslaufzeit sowie Kündigungsfrist des bestehenden Beekeeper-Vertrags sind geprüft und dokumentiert.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Die Mitarbeiterplattform ist eine der Fusions-Doppelspurigkeiten (Diagnose A): AHS ist nicht angebunden, Beekeeper ist sehr teuer und vom KBR noch nicht genehmigt (nicht abgelehnt). Stossrichtung laut Plan: günstigere Alternative TCO-evaluieren statt Ressourcen in die Beekeeper-Durchsetzung zu stecken — Vertragslaufzeit/Kündigungsfrist Beekeeper (Sunk-Cost) ist eine Phase-0-Datenlücke.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- TCO-Vergleich Beekeeper vs. günstigere Alternative(n) vorliegend
- Beekeeper-Vertragslaufzeit und Kündigungsfrist dokumentiert (Sunk-Cost-Klärung)
- Entscheidungsgrundlage für den Plattform-Entscheid (WS5-09, Dez 26) vorbereitet

VORGEHEN

1. Beekeeper-Vertrag beschaffen und Laufzeit/Kündigungsfrist/Kosten dokumentieren
2. Anforderungsprofil einheitliche Mitarbeiter-Kommunikation definieren (Reichweite AAS+AHS, alle ~15 Stationen)
3. TCO-Vergleich mit mindestens einer günstigeren Alternative erstellen (Support: Didit)
4. Ergebnis als Entscheidungsvorlage Richtung GL-Plattform-Entscheid (WS5-09) aufbereiten

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

TCO-Vergleich vorliegend UND Beekeeper-Kündigungsfrist dokumentiert (bis 30.09.2026)

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Beekeeper-Vertragslaufzeit/Kündigungsfrist = Datenlücke — lange Restlaufzeit kann den Business Case der Alternative kippen
- KBR-Genehmigung (§87 BetrVG) steht für jede gewählte Lösung aus — Evaluation ohne frühe KBR-Einbindung riskiert spätere Blockade (s. WS5-10)
- Abhängigkeit von Didit/Ein-Mann-IT (Bus-Faktor Suchomski, WS1-Risiko) für technische Bewertung

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS5-02; RUBICON-Doc §2 Diagnose A + §4 WS5 D6; WS-Paket WS5 Phase 0