

D3: Konsequenz-Regelwerk (3 Stufen, Trigger 2× Nichtlieferung) je Land geprüft; Change-Barometer Puls #1

Owner	Amélie Charisius	Start	2026-09-25
Beteiligte	Owner: Charisius (CHRO & Legal, Arbeitsrecht); Mitwirkende: Wüst (Richtlinien), CGO (Rollenmodell GL-Ebene), AFR (WS2-Konsequenz-Regelwerk-Prüfung, vgl. WS2-08); Steuerung/Kontrolle: DRS	Fällig bis	2026-11-30 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: D3: Das Konsequenz-Regelwerk — drei Eskalationsstufen, mit automatischem Auslöser (Trigger) bei zweimaliger Nichtlieferung einer zugesagten Leistung — ist von der Geschäftsleitung (GL) beschlossen, und die arbeitsrechtliche Prüfung ist für alle vier Länder Schweiz, Deutschland, Österreich und Spanien (CH/DE/AT/ES) dokumentiert. Zusätzlich ist die erste Messung des Change-Barometers (Puls #1) durchgeführt.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Konsequenz-Management ist heute nicht durchgesetzt (Diagnose D: keine Eskalation, kein «2× = CEO-Gespräch»). Das 3-Stufen-Regelwerk (Klärungsgespräch → Verantwortungszug → Rollenwechsel) mit automatischem Trigger bei 2× Nichtlieferung macht Konsequenz mechanisch statt ermessensabhängig — und muss je Land arbeitsrechtlich halten. Parallel startet mit Puls #1 die Change-Barometer-Messung (Baseline M3, heute Datenlücke).

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Konsequenz-Management-Regelwerk (3 Stufen, automatischer Trigger 2× Nichtlieferung) GL-beschlossen
- Arbeitsrechtliche Prüfung je Land (CH/DE/AT/ES) dokumentiert
- Change-Barometer Puls #1 gemessen (Baseline; Instrument aus Phase 0 vorbereitet)

VORGEHEN

1. Regelwerk-Entwurf erstellen (3 Stufen, Trigger ohne Ermessen; GL=6 unterwirft sich demselben Regelwerk)
2. Arbeitsrechtliche Länder-Prüfung durchführen (DE §613a/KSchG, AT ArbVG, ES nach Zaforesa-Assessment, CH Art. 335f OR) und dokumentieren
3. GL-Beschluss herbeiführen und Regelwerk mit der Tracker-Konsequenz-Mechanik (WS2) verzahnen; Integritäts-KPI im Cockpit aufsetzen
4. Change-Barometer Puls #1 durchführen und Baseline einfrieren

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Regelwerk GL-beschlossen; arbeitsrechtliche Prüfung CH/DE/AT/ES dokumentiert; Change-Barometer Puls #1 gemessen (bis 30.11.2026; Termin = Annahme lt. projekt.yaml)

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Kernrisiko des Stroms: das Regelwerk wird im ersten Ernstfall nicht durchgezogen — Gegenmittel: automatischer Trigger ohne Ermessen + Integritäts-KPI im Cockpit
- Arbeitsrechtliche Grenzen je Land (insb. ES vor Zaforesa-Lieferung 15.11.26) können Stufen 2/3 einschränken — Prüfvorbehalt je Land dokumentieren
- Kein Nachfolger = keine harte Personalentscheidung — Kopplung an Talent-Pipeline (WS5-08) zwingend

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS5-06; RUBICON-Doc §4 WS5 D3 + Stromspezifische Risiken; WS-Paket WS5 Phase 1

