

D5: BR-Partner-Roadmap — Quartals-Regeltermine 100% DE/AT/ES; Richtlinie Informationsverfahren in Kraft

Owner	Amélie Charisius	Start	2026-10-30
Beteiligte	Owner: Charisius (CHRO & Legal, BR-Partnerschaft); Mitwirkende: Wüst (Richtlinien); BR-Gremien DE/AT/ES als Partner; Steuerung/Kontrolle: DRS	Fällig bis	2026-12-31 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: D5: Die Betriebsrats-Partner-Roadmap (BR = Betriebsrat) ist umgesetzt: Mit sämtlichen Betriebsratsgremien in Deutschland, Österreich und Spanien (DE/AT/ES) sind quartalsweise Regeltermine vereinbart und terminiert (100% Abdeckung aller Gremien), und die Richtlinie «Informationsverfahren Arbeitnehmerschüsse» ist verabschiedet und in Kraft.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Betriebsräte sollen Partner der Transformation werden, nicht Blockierer: Die BR-Partner-Roadmap institutionalisiert Quartals-Regeltermine mit 100% Abdeckung in DE/AT/ES (heute uneinheitlich) und setzt die Richtlinie «Informationsverfahren Arbeitnehmerschüsse» in Kraft — die heute nur als leeres Template existiert. Grundlage ist die BR-Landkarte aus WS5-01.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Quartals-Regeltermine mit 100% aller BR-Gremien DE/AT/ES terminiert
- Richtlinie «Informationsverfahren Arbeitnehmerschüsse» verabschiedet und in Kraft (heute leeres Template)
- BR-Partner-Roadmap dokumentiert (auf Basis der BR-Landkarte aus WS5-01)

VORGEHEN

1. BR-Landkarte (WS5-01) auswerten: vollständige Gremienliste DE/AT/ES als Terminierungs-Basis
2. Quartals-Regeltermine je Gremium vereinbaren und im Kalender fixieren (100%-Abdeckung ab M4)
3. Richtlinie Informationsverfahren ausformulieren, mit Wüst (Richtlinien-Governance) abstimmen und in Kraft setzen
4. Regeltermin-Abdeckung als Monats-KPI ins Monthly Business Review und Chairman Cockpit aufnehmen

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

BR-Regeltermine 100% DE/AT/ES terminiert; Richtlinie verabschiedet und in Kraft (bis 31.12.2026; Termin = Annahme lt. projekt.yaml)

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Verzug bei der BR-Landkarte (WS5-01) verschiebt die Terminierung — 100%-Abdeckung ab M4 gefährdet
- ES-Gremien erst nach Zaforsa-Assessment (Liefertermin 15.11.26) belastbar kartiert — ES-Termine ggf. nachgelagert
- Ohne gelebte Regeltermine fehlt das Vertrauensfundament für die kritischen BV-Verhandlungen (Commitment-Board WS5-05, Plattform WS5-10) und die Restrukturierungs-Begleitung (WS5-12)

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS5-07; RUBICON-Doc §4 WS5 D5; WS-Paket WS5 Phase 1 + KPI BR-Regeltermin-Abdeckung