

Plattform-Entscheid GL-beschlossen (gewählte Lösung vs. Beekeeper); KBR-Genehmigungsprozess eingeleitet

Owner	Amélie Charisius	Start	2026-11-13
Beteiligte	Owner: Charisius (CHRO); Mitwirkende: Didit (Plattform-Delivery), GL (Beschluss), KBR (Genehmigung), AFR (WS1-Schnittstelle Doppelspurigkeiten); Steuerung/Kontrolle: DRS	Fällig bis	2026-12-31 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: Der Entscheid über die Mitarbeiter-Kommunikationsplattform — gewählte neue Lösung oder Beekeeper — ist durch die Geschäftsleitung (GL) beschlossen und dokumentiert, und der Genehmigungsprozess beim Konzernbetriebsrat (KBR) für die gewählte Lösung ist eingeleitet.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Nach der TCO-Evaluation (WS5-02) muss der Plattform-Entscheid formal fallen: gewählte günstigere Lösung vs. Beekeeper. Der Entscheid ist Voraussetzung für den KBR-Genehmigungsprozess (§87 BetrVG) und den Rollout-Pfad bis 100% Reichweite (M8) — eine der 6 Fusions-Doppelspurigkeiten aus WS1-D9 (Fallback dort: 4/6 + Plattform M8, falls KBR-Genehmigung aussteht).

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Plattform-Entscheid GL-beschlossen (gewählte Lösung vs. Beekeeper, auf Basis TCO-Vergleich aus WS5-02)
- KBR-Genehmigungsprozess für die gewählte Lösung eingeleitet
- Rollout-Planung Welle 1 (AHS-Anbindung) vorbereitet, konditioniert auf KBR-Einigung

VORGEHEN

1. Entscheidungsvorlage aus TCO-Vergleich + Beekeeper-Kündigungsfrist (WS5-02) finalisieren
2. GL-Beschluss herbeiführen und dokumentieren
3. KBR formell einbinden und Genehmigungsprozess für die gewählte Lösung starten (§87 BetrVG; Lehre aus Beekeeper: Genehmigung war nie erteilt)
4. Rollout-Fahrplan mit Didit (Delivery) und WS1 (Doppelspurigkeits-Abbau D9) synchronisieren

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Plattform-Entscheid GL-beschlossen; KBR-Genehmigungsprozess für gewählte Lösung eingeleitet (bis 31.12.2026; Termin = Annahme lt. projekt.yaml)

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Verzug bei WS5-02 (TCO/Kündigungsfrist) verschiebt den Entscheid und komprimiert den KBR-Pfad bis Feb 27 (WS5-10)
- KBR-Genehmigung ist mitbestimmungspflichtig und nicht erzwingbar auf dem kurzen Weg — bei Blockade droht der Einigungsstellen-Pfad (WS5-10) und der WS1-Fallback (4/6 Items + Plattform M8)
- Beekeeper-Restlaufzeit erzeugt Doppelkosten während der Migration (Sunk-Cost) — im Beschluss transparent ausweisen

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS5-09; RUBICON-Doc §4 WS5 D6 + WS1-D9-Fallback; WS-Paket WS5 Phase 1 (Plattform-Entscheid)