

KBR-Vereinbarung Kommunikationsplattform (sonst Einigungsstellen-Pfad, Fallback D5)

Owner	Amélie Charisius	Start	2027-01-15
Beteiligte	Owner: Charisius (CHRO & Legal); Mitwirkende: KBR (Verhandlungspartner), Didit (Delivery), Wüst (Richtlinien), AFR (WS1-Schnittstelle); Steuerung/Kontrolle: DRS (Eskalations-Endpunkt bei blockierter KBR-Genehmigung)	Fällig bis	2027-02-28 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: Die Vereinbarung mit dem Konzernbetriebsrat (KBR) zur gewählten Kommunikationsplattform ist unterzeichnet — ODER, falls keine Einigung zustande kommt, ist der Weg über die Einigungsstelle (betriebsverfassungsrechtliches Schlichtungsverfahren) nachweisbar eingeleitet und dokumentiert; als Rückfalllösung (Fallback) dient in diesem Fall D5, die Betriebsrats-Partner-Roadmap mit ihren Regelterminen.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Die KBR-Vereinbarung ist das mitbestimmungsrechtliche Gate für den Plattform-Rollout (§87 BetrVG): Ohne sie keine 100%-Reichweite bis M8 (WS5-11) und kein Abbau der Doppelspurigkeit «eine Mitarbeiterplattform» (WS1-D9). Scheitert die Einigung, ist der Einigungsstellen-Pfad der definierte Alternativweg — mit dem Fallback aus WS1 (4/6 Items + Plattform M8).

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- KBR-Vereinbarung zur gewählten Kommunikationsplattform unterzeichnet — ODER Einigungsstellen-Pfad dokumentiert eingeleitet
- Rollout-Freigabe für Welle 1 (AHS-Anbindung, Mär 27) hergestellt, sofern Einigung
- Dokumentierter Verhandlungsstand als Gate-Status für Chairman Cockpit und WS1-D9

VORGEHEN

1. KBR-Verhandlung auf Basis des eingeleiteten Genehmigungsprozesses (WS5-09) führen; BR-Regeltermine (WS5-07) als Vertrauensbasis nutzen
2. Vereinbarungsentwurf arbeitsrechtlich absichern (Charisius Legal; Wüst Richtlinien-Anschluss)
3. Bei Nichteinigung: Einigungsstellen-Pfad formal einleiten und dokumentieren; WS1-Fallback (Plattform M8) aktivieren
4. Bei Einigung: Rollout Welle 1 (AHS-Anbindung) für Mär 27 mit Didit auslösen

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

KBR-Vereinbarung unterzeichnet ODER Einigungsstellen-Pfad dokumentiert eingeleitet (bis 28.02.2027; Termin = Annahme lt. projekt.yaml)

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- KBR-Blockade: Genehmigung war schon bei Beekeeper nie erteilt — Einigungsstellen-Pfad kostet Zeit und gefährdet den 100%-Rollout bis M8 (Fallback lt. Plan einkalkuliert)
- Verhandlung fällt in die Phase eingeleiteter Restrukturierungen (BER/AAS Technics ab Q1/27) — Klima-Risiko; saubere Trennung der Dossiers und §79-Vertraulichkeitsregime nötig
- Verzug kaskadiert direkt in WS5-11 (Zielnachweis) und WS1-D9 (Doppelspurigkeits-Abbau ≥5/6)

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS5-10; RUBICON-Doc §4 WS5 D6 + Metrik Plattform-Reichweite; WS-Paket WS5 Phase 2 (messbar-Spalte)

