

D6/Zielnachweis: Plattform-Rollout 100%; Execution $\geq 90\%$ über 2 Monate; Puls #3; Time-to-Fill ≤ 90 Tage

Owner	Amélie Charisius	Start	2027-02-26
Beteiligte	Owner: Charisius (CHRO); Mitwirkende: AFR (WS2, Execution-Nachweis), CEO-Office (Tracker-Daten), Didit (Plattform), CGO (GL-Vorbild); Steuerung/Kontrolle: DRS (Abnahme via Cockpit/VR)	Fällig bis	2027-04-30 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: Zielnachweis für Deliverable D6 liegt vor: Der Plattform-Rollout hat 100% Reichweite erreicht, die Execution-Rate (Umsetzungsquote der Zusagen) liegt in zwei aufeinanderfolgenden Monaten bei mindestens 90%, die dritte Puls-Messung des Change-Barometers (Puls #3) ist durchgeführt und zeigt einen gehaltenen Trend, die Abdeckung der Betriebsrats-Regeltermine (BR = Betriebsrat) beträgt 100%, und die Time-to-Fill (Zeit von der Vakanz bis zur Stellenbesetzung) von höchstens 90 Tagen ist erreicht und validiert.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Der Zielnachweis des Stroms zum Programmende (baseline_end 30.04.2027): WS5 weist nach, dass die Verhaltens-Grundlage steht — Plattform-Reichweite 100%, Execution-Rate $\geq 90\%$ über 2 Monate (von Baseline höchstens $\sim 50\%$), Change-Barometer Puls #3 mit gehaltenem steigendem Trend und Talent-Pipeline mit Time-to-Fill ≤ 90 Tagen. Damit ist der WS5-Beitrag zum RUBICON-Endzustand (Merkmal 4: Execution-Disziplin) erbracht und übergabefähig.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Plattform-Rollout 100% der gewählten Lösung (Fallback M8 lt. WS1-D9 dokumentiert, falls KBR-Pfad verzögert)
- Execution-Rate $\geq 90\%$ über 2 aufeinanderfolgende Monate aus dem Gruppen-Tracker belegt
- Change-Barometer Puls #3 gemessen (steigender Trend gehalten); BR-Regeltermine 100% gehalten
- Talent-Pipeline verankert: Time-to-Fill Schlüsselposition ≤ 90 Tage (Vorschlag zur Validierung); internes Aufbauprogramm operativ

VORGEHEN

1. Rollout-Abschluss der Plattform (nach KBR-Einigung WS5-10) treiben und Reichweite messen
2. Execution-Rate-Nachweis über 2 Monate aus dem Gruppen-Commitment-Tracker ziehen (gemeinsam mit WS2-13)
3. Puls #3 durchführen und Trend gegen Baseline (Puls #1, M3) ausweisen; BR-Abdeckung bestätigen
4. Time-to-Fill-Zielwert validieren/nachweisen; Kultur-/Konsequenz-System für die Übergabe in die Linie vorbereiten (MOS-Audit-Anschluss)
5. Zielnachweis als Pre-Read ins Chairman Cockpit / VR einliefern

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Plattform-Reichweite 100%; Execution-Rate $\geq 90\%$ zwei Monate in Folge belegt; Puls #3 gemessen mit gehaltenem Trend; BR-Abdeckung 100%; Time-to-Fill ≤ 90 Tage erreicht/validiert (bis 30.04.2027; Termin = Annahme lt. projekt.yaml)

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Execution $\geq 90\%$ ist gruppenweite Grösse (WS2-geteilt) — WS5 kann sie nicht allein liefern; Abhängigkeit von Tracker-Disziplin aller Ströme
- KBR-Verzug (WS5-10) drückt den Plattform-Rollout an den M8-Fallback-Rand — 100% Reichweite dann knapp
- Time-to-Fill ≤ 90 Tage ist ein Vorschlag zur Validierung, noch kein bestätigter Zielwert — vor Zielnachweis formal validieren (zu klären)

DATENGRUNDLAGE

