

D2: Data-Foundation-Gate — kanonische Identifier + SSOT Finance/HR live; GL-CoS-Agenten 8/8; Bus-Faktor Didit entschärft

Owner	Tine Petric	Start	2026-09-14
Beteiligte	Owner: Petric (Delivery-Lead WS6); Mitwirkende: Didit/Suchomski (IT), Rohde (Finance-Daten), Charisius (HR-Daten), AFR (WS1-Kopplung IT-/Didit-Zielorganisation)	Fällig bis	2026-11-30 *
Abhängig von	—	Merkmale	Gate G3

ZIEL IM KLARTEXT: D2: Das Data-Foundation-Gate ist erreicht — das heisst: (1) Die kanonischen Identifier (konzernweit einheitliche, verbindliche Datenschlüssel) sowie die SSOT (Single Source of Truth, einzige verbindliche Datenquelle) für Finance und HR sind produktiv; (2) alle 8 von 8 GL-CoS-Agenten (Chief-of-Staff-KI-Agenten für die Mitglieder der Geschäftsleitung, GL) laufen produktiv; (3) der Bus-Faktor Didit (Klumpenrisiko, dass kritisches Wissen an einer einzelnen Person hängt) ist entschärft, erkennbar an einer dokumentierten Stellvertretungsregelung.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Die Data Foundation blockiert 6 der 8 AI@AXS-Initiativen — ohne kanonische Identifier und eine Single Source of Truth für Finance/HR ist keine AI-Skalierung zulässig (Sequenz-Gate G3). Zusätzlich hängt das Datenfundament am Ein-Mann-IT-Risiko Didit/Suchomski, das über die WS1-Schnittstelle (IT-/Didit-Zielorganisation) grundlegend adressiert wird.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Kanonische Identifier + SSOT Finance/HR produktiv (Data-Foundation-Gate G3 erfüllt)
- GL-CoS-Agenten 8/8 produktiv
- Bus-Faktor Didit/Suchomski entschärft: Stellvertretung + Dokumentation, externer Backup-Partner

VORGEHEN

1. Kanonische Identifier und Ontologie (Data Foundation Layer 2) aufbauen; Finance-Identifier zuerst live
2. SSOT Finance/HR produktiv setzen
3. Didit-Stellvertretung + Doku verpflichtend bis M2 etablieren; externen Backup-Partner anbinden
4. Kopplung an WS1-Deliverable «IT-/Didit-Zielorganisation bereinigen» (D7) sicherstellen — geteilte, nicht doppelte Baustelle
5. G3-Status laufend in den Gruppen-Commitment-Tracker melden (CEO-Office)

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

SSOT Finance/HR produktiv; Didit-Stellvertretung dokumentiert; GL-CoS-Agenten 8/8 produktiv (ja/nein) — bis 30.11.2026 (Gate G3)

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Bus-Faktor Didit/Suchomski (Ein-Mann-IT) blockiert Data Foundation und AI-Hosting (Vertex) — Stellvertretung bis M2 ist Pflicht
- G3-Verletzung: ohne Datenfundament darf keine Initiative ausgerollt werden — Verzug kaskadiert auf 6/8 Initiativen
- Owner-Klärung Didit/Suchomski (heute unter AI@AXS geführt) noch offen — zu klären über WS1-D7

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS6-04 (Gate G3); RUBICON-Doc §4 WS6-D2 + stromspezifische Risiken; WS-Paket WS6 Phase 1 + Spielregel G3