

## D6a: AI-Ramp-Gate 1 — Q4/26-Run-Rate ≥ EUR 1'000k CFO-testiert; Stop-or-Go; Knowledge-Mgmt + Procurement-Bot gestartet

|              |                                                                                                                                                                      |            |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Owner        | Stephanie Rohde                                                                                                                                                      | Start      | 2026-09-30   |
| Beteiligte   | Owner: Rohde (CFO — Testat und Gate); Mitwirkende: Petric (Delivery), Wüst (Procurement-Bot), AFR + CGO (Stop-or-Go-Steuerung), DRS (Kontrolle via Chairman Cockpit) | Fällig bis | 2026-12-31 * |
| Abhängig von | —                                                                                                                                                                    | Merkmale   | —            |

**ZIEL IM KLARTEXT:** D6a: Das AI-Ramp-Gate 1 ist absolviert — das heisst: (1) Die Einsparungs-Run-Rate (laufende Einsparungsrate) für Q4/2026 von mindestens EUR 1'000k ist durch den CFO (Chief Financial Officer) testiert (formell bestätigt); (2) der Stop-or-Go-Entscheid ist je KI-Initiative dokumentiert; (3) die beiden Initiativen Knowledge-Mgmt (Wissensmanagement) und Procurement-Bot (Beschaffungs-Bot) sind gestartet.

### KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

WS6 muss aus Top-Down-Targets CFO-testierte Einsparungen machen — nur vom CFO testierte Effekte zählen, ohne Doppelzählung mit WS3. AI-Ramp-Gate 1 ist der erste harte Nachweis (0 → ≥ EUR 1'000k Run-Rate Q4/26) und zugleich Stop-or-Go-Punkt je Initiative; parallel starten Knowledge-Mgmt und Procurement-Bot (Prio B).

### ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- CFO-testierte Q4/26-Einsparungs-Run-Rate ≥ EUR 1'000k
- Dokumentierter Stop-or-Go-Entscheid je Initiative am Gate
- Knowledge-Mgmt (#8) + Procurement-Bot (#4) gestartet; Forecasting mit AAS+AHS-Daten (laut WS-Paket)

### VORGEHEN

1. Einsparungs-Tracker mit gemeinsamer Einsparungs-Brücke zu WS3 führen — jeder Effekt genau einmal, nur CFO-Testat zählt
2. Effekte je Initiative bottom-up erheben und durch CFO Rohde testieren lassen
3. Gate-Review Dez 26: Stop-or-Go je Initiative durch AFR + CGO/CFO entscheiden und dokumentieren
4. Welle-B-Start Knowledge-Mgmt + Procurement-Bot auslösen (nur bei erfülltem Data-Foundation-Gate G3)

### ERFOLGSMESSUNG (KPI)

CFO-testierte Run-Rate ≥ EUR 1'000k; Stop-or-Go je Initiative dokumentiert (ja/nein) — bis 31.12.2026

### RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Doppelzählungs-Risiko mit WS3-Einsparungen — gemeinsame Brücke zwingend, sonst ist das Testat wertlos
- Run-Rate < EUR 1'000k → Stop-or-Go greift; einzelne Initiativen werden gestoppt
- Abhängigkeit von Data Foundation (G3, WS6-04): ohne Datenfundament keine skalierbaren Effekte

### DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS6-07; RUBICON-Doc §4 WS6-D6 + Metrik (0 → ≥1'000k Q4/26); WS-Paket WS6 Phase 1 + KPI P8