

Nachlauf: AI-Ramp-Gate 2 ≥ EUR 3'500k CFO-testiert + bestätigter Pfad ≥ EUR 5'000k Q4/27

Owner	Stephanie Rohde	Start	2027-05-31
Beteiligte	Owner: Rohde (CFO — Testat Ramp-Gate 2); Mitwirkende: Petric (Delivery), AFR + CGO (Steuerung), DRS (Kontrolle via Chairman Cockpit + VR)	Fällig bis	2027-06-30
Abhängig von	—	Merkmale	gesetzlicher Nachlauf Q2/27 ⌚

ZIEL IM KLARTEXT: Nachlauf: Das AI-Ramp-Gate 2 ist erreicht: Vom Chief Financial Officer (CFO) testierte AI-Einsparungen von mindestens EUR 3'500k liegen vor, und ein belastbarer, vom CFO gestützter Pfad zu Einsparungen von mindestens EUR 5'000k bis Q4/2027 ist dokumentiert.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Nachlauf ausserhalb der 8-Monats-Kernumsetzung: AI-Ramp-Gate 2 weist die Q2/27-Einsparungsstufe nach. Die Hard-Goal-Deadline (EUR 5'000k p.a. Q4/27) liegt ausserhalb des Programms — WS6 schuldet den belastbaren, CFO-gestützten Pfadnachweis, nicht die volle Zielerreichung.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- CFO-testierte AI-Einsparungen ≥ EUR 3'500k (Ramp-Gate 2, Q2/27)
- Dokumentierter, CFO-gestützter Pfad zum Hard-Goal ≥ EUR 5'000k p.a. bis Q4/27

VORGEHEN

1. Einsparungs-Brücke mit WS3 konsolidieren — jeder Effekt genau einmal, nur CFO-Testat zählt
2. Gate-2-Review durchführen: Run-Rate je Initiative testen, Stop-or-Go wo nötig
3. Pfad-Dokumentation ≥ EUR 5'000k Q4/27 erstellen und an GL/VR rapportieren (VR-Rhythmus, Pre-Read T-14)

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

CFO-testierte Einsparungen ≥ EUR 3'500k erreicht UND belastbarer, CFO-gestützter Pfad ≥ EUR 5'000k Q4/27 dokumentiert (ja/nein) — bis 30.06.2027 (Nachlauf)

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Doppelzählung mit WS3-Einsparungen entwertet das Testat — gemeinsame Brücke bleibt zwingend
- Kopplung an WS3-Nachlauf: die EBITDA-Run-Rate ≥ 12'372 (WS3-14) referenziert Gate 2 AI — Verfehlung in einem Strom belastet beide
- Verfehlte Q2/27-Stufe → Stop-or-Go durch CFO; Pfad zum Hard-Goal Q4/27 müsste neu belegt werden

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS6-12 (nachlauf: true) + WS3-14 (Gate 2 AI); RUBICON-Doc §4 WS6-D6 + Metrik; WS-Paket WS6 Nachlauf Q2/27