

## ARBEITSSTROM-ÜBERSICHT &amp; SPIELREGELN

Owner: AFR (Andreas Fritthum, Vice Chairman) — Struktur- &amp; Disziplin-Owner WS2

# WS2 — Führungsprozesse & Management Operating System (MOS)

**Ziel:** WS2 macht aus appellativer Führung ein gemessenes, verbindliches System: ein durchgängiger Führungsrhythmus (Shift-Huddle → VR), gruppenweites Commitment-Tracking auf dem Gruppen-Tracker als Backbone aller sieben Ströme, eine Entscheidungs-Mechanik (Kaskade INS-001 Anhang B + Entscheids-Queue), die Tempo erzwingt, und die Reporting-Pyramide auf WINGMAN-Basis. Execution-Disziplin wird gemessen und erzwungen statt appelliert. Zielbild: Execution-Rate von ~50% auf ≥90%, Entscheidungsdauer Gruppe-B-Aufträge ≤30 Tage.

**Support/Delivery:** CEO-Office (Betrieb Gruppen-Tracker, Kadenz, Entscheids-Queue) · CFO Rohde (Reporting-Pyramide, 13-Wochen-Liquidität, Bilanz/Cashflow ab M8; Support Lesch/Pajor) · COO Matthei (Station-Scorecard-Kadenz, Shift-Huddle) · CHRO Charisius (Mitbestimmung, Richtlinien-Sign-off) · Petric (Document-Intelligence-Pilot, WS6-Kopplung). Umsetzungsmotor im Power-Duo: CGO/CEO Gökcöl (verantwortet Execution-Rate öffentlich). Steuerung/Kontrolle: DRS (Chairman) via Chairman Cockpit + VR. **Führungsmodell:** DRS steuert/kontrolliert · Power-Duo AFR+CGO treibt · GL-6 liefert

## Spielregeln

1. Owner-Architektur: AFR ownt Struktur/Mechanik (Tracker-Governance, Entscheids-Queue, Kadenz-Disziplin) und greift bewusst in die Arbeitsweise des CEO-Teams ein; CGO/CEO ist Umsetzungsmotor und verantwortet die Execution-Rate öffentlich; DRS steuert/kontrolliert von oben via Chairman Cockpit + VR, greift NICHT operativ ein.
2. Power-Duo tritt nach aussen einheitlich auf — kein Zwei-Kopf-Führungs-Eindruck; der CEO trägt die Ergebnisse öffentlich, AFR treibt die Struktur innen.
3. Anti-Duplikation: EIN führendes Commitment-System (Gruppen-Tracker). Kein neues PMO-Tool, kein Parallel-Reporting; der Chairman-Aufträge-Tracker wird absorbiert (nicht dupliziert), Chairman-Sicht = read-only-Filter Gruppen A-D.
4. Konsequenz-Mechanik scharf: T-48h-Reminder; Termin verpasst = ROT + Eskalation eine Ebene höher; neuer Termin nur mit Genehmigung binnen 5 Arbeitstagen; 2. Verpassung = CEO-Gespräch + namentliche Nennung im Cockpit. Kein Item verlässt den Tracker ausser als erledigt (mit Nachweis) oder eskaliert — kein Löschen.
5. Entscheidungsrechte über Entscheids-Kaskade (INS-001 Anhang B): klar geregelt, wer bis zu welcher Schwelle allein entscheidet → kein Hochdelegieren; Standardentscheide bleiben unten. Leitsatz als GL-Norm: «10 Entscheide/Tag, 2 falsche sind morgen korrigierbar».
6. Datenehrlichkeit: Baselines mit Datenlücke werden in Phase 0 erhoben; kein Zielwert wird vor validierter Baseline fixiert (Gate G2, 15.10.). Execution-Baseline «höchstens ~50%, real vermutlich tiefer» wird nicht als harte Grösse verkauft.
7. Mitbestimmungs-/Rechts-Vorbehalt: Namentliche Tracker/automatisierte Reminder und technikgestützte Leistungskontrolle unterhalb GL/Directors greifen in DE/AT erst nach Betriebsvereinbarung (§87 Abs. 1 Nr. 1/6 BetrVG; AT §96 Abs. 1 Z 3 ArbVG). Station-Manager sind i.d.R. keine leitenden Angestellten (§5 Abs. 3 BetrVG) → Station-Scorecards nur aggregiert ohne MA-Personenbezug; Document-Intelligence mit Transkription = §87-Trigger. STI-Kopplung erst ab 2027, zunächst nur leitende Angestellte.
8. Meeting-Inflation vermeiden: one-in-one-out-Prinzip; Ist-Messung Meetingzeit je Führungsrolle in M1, Deckel-Fixierung erst nach Ist-Messung (Diagnose-Review 15.10.); Taskforces befristet.

## Reporting

**Gruppen-Commitment-Tracker (Backbone): Commitment-Review zuerst, Ampel, Gruppen A-D, 48h-Reminder, Konsequenz-Mechanik** — laufend; 48h-Reminder; wöchentlich Review → GL / CEO-Office (Betrieb) → AFR (Struktur/Kadenz)

**GL-Weekly mit vorangestelltem Commitment-Review (Do-18:00-Serie geht per Go-Live hier auf)** — wöchentlich (Di GL-Weekly; ab Cutover Okt 26) → GL / AFR

**Monthly Report (P&L, ab M4 + 13-Wochen-Liquidität, ab M8 + Bilanz/Cashflow) pünktlich bis 20. des Folgemonats + Ops-Performance-Review mit Station-Scorecards** — monatlich → CFO Rohde/GL → Chairman Cockpit

**Chairman Cockpit (1-Seiter Pre-Read, Execution-Rate, Gates, überfällige Entscheide sichtbar)** — monatlich → DRS (Chairman)

**VR-Prozess: Pre-Reads T-14 + Beschluss-Umsetzungs-Tracking via Sherpany** — 4x/Jahr (T-14 Pre-Read) → VR

## Kern-KPIs

**Execution-Rate (Commitments termingerecht):** ~50% (Baseline M1) → ≥80% (M6/Feb 27) → ≥90% (M8/Apr 27, über 2 Monate bestätigt)

**Entscheidungsdauer Gruppe-B-Aufträge ≤30 Tage:** Baseline M1 → ≥80% (M6) → ≥90% (M8); Standardentscheide ≤14 Tage

**Entscheids-Queue — überfällige Entscheide (> Schwelle):** Baseline M2 → Anzahl → 0; kein Entscheid länger als Schwelle liegend

**Reporting-Pünktlichkeit (Report ≤ 20.):** verspätet (JAN 11.03./FEB 24.03.) → 100% ab M4; ab M8 inkl. Bilanz/Cashflow

**Kadenz-Compliance (Agenda + Protokoll + Commitment-Log):** Datenlücke → ≥95% ab M6/Feb 27

## Schnittstellen

- WS1 (TOM/Accountability, AFR): GL=6-Bereinigung (WS2-D1 ≠ WS1-D1) und INS-001-Anhang-B/RACI werden gemeinsam getrieben; MOS setzt die WS1-Accountability durch.
- WS3 (Kosten, Rohde): Reporting-Pyramide/13-Wochen-Liquidität und Einsparungs-Tracker laufen über die WS2-Reporting-Mechanik; nur CFO-testierte Effekte.
- WS-OE (Operational Excellence, CGO/Matthei): Ops-Performance-Review und Station-Scorecards (Top-6 ab M3, alle ~15 ab M7) sind das WS2-Format, Datenbasis liefert WS-OE; SLA ≥ Baseline (G7) als Nebenbedingung.
- WS5 (Kultur & Execution, Charisius): Betriebsvereinbarung/§87-BetrVG-Sign-off vor namentlichem Tracking; Konsequenz-Regelwerk je Land geprüft; STI-Kopplung ab 2027.
- WS6 (AI, Petric): Document-Intelligence für Action-Item-Tracking (Pilot, DE §87 bei Transkription), Überführung der Chairman-Automatiken in GL-getragenen Vertex-Stack bis M6.



KLARE INSTRUKTION — WAS BIS WANN ERWARTET WIRD

## Auftrag an AFR (Andreas Fritthum, Vice Chairman) — Struktur- & Disziplin-Owner WS2

**Auftrag:** AFR installiert bis Ende April 2027 ein verbindliches, gemessenes Management Operating System — Führungsrhythmus, Gruppen-Commitment-Tracker als Backbone, Entscheidungs-Mechanik und Reporting-Pyramide — das die Execution-Rate von ~50% auf ≥90% hebt und die Entscheidungsdauer auf ≤30 Tage drückt.

### Phase 0 — Diagnose & Baseline (01.09.–15.10.2026)

| Deliverable                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bis wann                                  | Messbar (binär)                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GL bereinigt = 6 (CEO Gökcöl · CFO Rohde · CFO-Stv Pajor · COO Matthei · CCO Haefner · CHRO Charisius); «5 vs. 7» aufgelöst, Ebenen-Trennung GL/Vice Chairman/Chairman publiziert (WS2-D1)                                                                                     | 18.09.2026 (M1)                           | VR-Beschluss dokumentiert; GL=6 formal publiziert; Fritthum als Vice Chairman (nicht Linie) und DRS als Chairman separat ausgewiesen                                                        |
| Führungsrhythmus scharf: Standing-Traktandum «Transformation» im wöchentlichen ExBoD/GL-Weekly + monatlicher Agenda-Ampel-Review; Entscheids-Queue («offene Entscheide» mit Liegedauer) und Leitsatz «10 Entscheide/Tag» als GL-Norm gesetzt; 13-Wochen-Liquidität wöchentlich | 30.09.2026                                | ExBoD-Standing-Traktandum + monatlicher Ampel-Review terminiert; Entscheids-Queue existiert und wird wöchentlich geführt; GL-Norm protokolliert; 13-Wochen-Liquidität wöchentlich verfügbar |
| Baseline-Erhebung für alle WS2-Zielgrößen: Execution-Rate, Entscheidungs-Durchlaufzeit, Ist-Meetingzeit je Führungsrolle, Reporting-Pünktlichkeit                                                                                                                              | 15.10.2026 (Baseline-Datenpaket, Gate G2) | Execution-Baseline eingefroren; Durchlaufzeit-Baseline erfasst; Meetingzeit-Deckel je Rolle auf Basis der Ist-Messung fixiert; im Diagnose-Review GL bestätigt                              |

### Phase 1 — Design (Mitte Okt–Dez 2026)

| Deliverable                                                                                                                                                                                                                              | Bis wann            | Messbar (binär)                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gruppen-Commitment-Tracker live (Schema 1:1 aus Chairman-Aufträge-Tracker: 12 Spalten, Ampel, Gruppen A–D, 48h-Reminder; Betrieb CEO-Office); Konsequenz-Mechanik scharf; Backbone für alle 7 Ströme (WS2-D2/K2)                         | Okt 26 (M2)         | Tracker produktiv; alle 7 Ströme führen Commitments dort; T-48h-Reminder + ROT-Eskalation aktiv                                                        |
| Cutover Chairman-Aufträge-Tracker in den Gruppen-Tracker: Chairman-Sicht = read-only-Filter Gruppen A–D; Do-18:00-Serie geht per Go-Live in GL-Weekly + Chairman Cockpit auf, kein Parallelbetrieb (WS2-D9)                              | Okt 26              | Chairman-Tracker read-only migriert; Do-Serie ohne Parallelbetrieb im GL-Weekly/Cockpit aufgegangen                                                    |
| Entscheids-Queue live (wer/was/seit wann, Liegedauer sichtbar, Erzwingung ab Schwelle X — Kalibrierung M1) + VR-Prozess: Pre-Read T-14 + Beschluss-Umsetzungs-Tracking (WS2-D3/D8/K9)                                                    | Okt–Nov 26 (M2 ff.) | Queue produktiv mit sichtbarer Liegedauer; VR-Pre-Read-T-14-Prozess + Beschluss-Tracking beschlossen und angewandt                                     |
| Entscheids-Kaskade als INS-001 Anhang B in Kraft (Schwellen je Entscheidungstyp; kein Hochdelegieren); Loop Charisius/Wüst (WS2-D4/K4)                                                                                                   | Nov 26 (M3)         | INS-001 Anhang B verabschiedet und publiziert; Eskalationsmatrix v1.0 (24h/5 AT/sofort) als INS-001-Nachtrag in Kraft                                  |
| MOS-Handbuch v1.0 als Konzernrichtlinie inkl. Eskalationsmatrix verabschiedet; Monthly Report erstmals pünktlich bis 20. inkl. 13-Wochen-Liquidität (WS2-D5/D6)                                                                          | Dez 26 (M4)         | MOS-Handbuch v1.0 als Richtlinie in Kraft (Sign-off Charisius/Wüst); Monthly Report ≤ 20. mit 13-Wochen-Liquidität geliefert                           |
| Ops-Performance-Review mit Station-Scorecards Top-6 Verluststationen produktiv (Format WS2, Datenbasis WS-OE); Commitment-Board GL + Directors live, Konsequenz-Regelwerk (3 Stufen, Trigger 2× Nichtlieferung) je Land geprüft (WS2-D7) | Nov 26 (M3)         | Top-6-Scorecards im Monthly Business Review; Commitment-Board GL/Directors live (Station-Manager DE/AT erst nach BV); Konsequenz-Regelwerk beschlossen |

### Phase 2 — Implementierung (Jan–Mär 2027)

| Deliverable                                                                                                                                                              | Bis wann           | Messbar (binär)                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erste Quartals-Commitment-Runde reviewt; Reporting-Pyramide auf WINGMAN-Basis stabil (3. Monat pünktlich)                                                                | Jan–Feb 27 (M5–M6) | Quartals-Commitment-Review durchgeführt; Monthly Report drei Monate in Folge ≤ 20.                   |
| Shift-Huddle-Pilot 2 Stationen (1 CH + 1 DE; VIE erst nach BVD-Entscheid) (WS2-K8)                                                                                       | Jan 27 (M5)        | Shift-Huddle an 2 Pilotstationen produktiv                                                           |
| Execution-Rate ≥80% + Kadenz-Compliance ≥95% erreicht                                                                                                                    | Feb 27 (M6)        | Execution-Rate ≥80% aus Tracker belegt; Kadenz-Compliance (Agenda + Protokoll + Commitment-Log) ≥95% |
| Chairman-Automatiken (Morning Scan, ExBoD-Prep, Dashboards) in GL-getragenen Betrieb (Vertex-Stack) überführt — Single Point of Failure DRS-Mac beseitigt (Kopplung WS6) | Feb 27 (M6)        | Automatiken laufen auf Vertex-Stack, unabhängig vom DRS-Mac                                          |

Phase 3 — Zielnachweis & Verankerung (April 2027)

| Deliverable                                                                                                                                                        | Bis wann    | Messbar (binär)                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Execution-Rate ≥90% über 2 Monate bestätigt; Reporting-Vollausbau Art. 963 OR (P&L + Bilanz + Cashflow + IC-Eliminierung); Shift-Huddle-Rollout auf alle Stationen | Apr 27 (M8) | Execution-Rate ≥90% über 2 aufeinanderfolgende Monate belegt; Monthly Report inkl. Bilanz/Cashflow; Shift-Huddle flächendeckend                               |
| MOS-Audit (Chairman-Unabhängigkeit, kein Rückfall in Chairman-Zentrierung, Meeting-Deckel gehalten) → Übergabe in die Linie; Schlussbericht an GL/VR               | Ende Apr 27 | MOS-Audit durchgeführt und bestanden; Übergabe in die Linie dokumentiert; Schlussbericht an GL/VR vorgelegt (formale VR-Abnahme Q2-VR ~Jun 27, Pre-Read T-14) |

Erfolgskriterien (Zielnachweis Ende April 2027)

- ✓ Execution-Rate ≥90% über 2 aufeinanderfolgende Monate aus dem Gruppen-Tracker belegt (von Baseline ~50%).
- ✓ Entscheidungsdauer: ≥90% der Gruppe-B-Aufträge ≤30 Tage, Standardentscheide ≤14 Tage; Entscheids-Queue führt keine überfälligen Entscheide (>Schwelle) mehr.
- ✓ Reporting-Pünktlichkeit 100% (Monthly Report ≤ 20. des Folgemonats) inkl. Bilanz/Cashflow und 13-Wochen-Liquidität; Kadenz-Compliance ≥95%.
- ✓ Ein führender Gruppen-Commitment-Tracker als Backbone aller 7 Ströme (Chairman-Tracker vollständig absorbiert, kein Parallel-Reporting); MOS-Audit bestanden (Chairman-Unabhängigkeit nachgewiesen, Meeting-Deckel gehalten) und Übergabe in die Linie vollzogen.

**Eskalation:** Konsequenz-Mechanik im Tracker: T-48h-Reminder; Termin verpasst = ROT + Eskalation eine Ebene höher, neuer Termin nur mit Genehmigung binnen 5 Arbeitstagen; 2. Verpassung = CEO-Gespräch + namentliche Nennung im Chairman Cockpit. Eskalationsmatrix INS-001-Nachtrag (24h / 5 AT / sofort). WS2-Owner-Eskalationspfad: GL-Weekly (AFR) → monatlicher Chairman Cockpit (DRS als Eskalations-Endpunkt) → VR via Sherpany (T-14). Überfällige Entscheide der Entscheids-Queue sind im Cockpit sichtbar; unterhalb GL/Directors gilt in DE/AT der Mitbestimmungs-Vorbehalt (namentliche Eskalation erst nach Betriebsvereinbarung).