

WS5 — Kultur & Execution-Disziplin

Ziel: Aus zwei Herkunftsorganisationen (AAS + AHS) wird eine AXS-Identität mit öffentlich nachgehaltenen Führungs-Commitments, gelebtem Konsequenz-Management und Betriebsräten als Partnern — die Verhaltens-Grundlage, ohne die WS1–WS4 und WS-OE nicht halten. Ergänzend sichert der Strom den Zugang zu Top-Personal über eine dauerhaft gefüllte Talent-Pipeline für die zwei erfolgskritischen Funktionen (Commercial-Lead + starke Stationsleiter), damit Konsequenz-Disziplin nicht an fehlenden Nachfolgern scheitert.

Support/Delivery: CGO Gökcöl (Vorbild/Rollenmodell auf GL-Ebene); Didit (Plattform-Support); Steuerung/Kontrolle DRS (Chairman) · **Führungsmodell:** DRS steuert/kontrolliert · Power-Duo AFR+CGO treibt · GL-6 liefert

Spielregeln

1. Owner ist CHRO Charisius (Kultur, Arbeitsrecht, BR-Partnerschaft, interne Kommunikation, Talent-Acquisition); Charisius liefert als GL-Funktions-Owner in das Power-Duo AFR+CGO — CGO Gökcöl ist Vorbild/Rollenmodell auf GL-Ebene, kein zweiter WS-Owner.
2. DRS (Eigentümer/Chairman) STEUERT + KONTROLLIERT über allem (Chairman Cockpit + VR) und ist zugleich Vorbild auf Gremienebene; er greift nicht operativ in den Strom ein.
3. Vorbild vor Kaskade: GL = 6 (inkl. Pajor CFO-Stv) setzt eigene Quartals-Commitments zuerst (M1) und unterwirft sich demselben Konsequenz-Regelwerk wie alle anderen — keine Ausnahme für die Spitze.
4. Konsequenz-Management läuft über einen automatischen Trigger (2× Nichtlieferung) OHNE Ermessen; Integritäts-KPI im Cockpit sichert, dass der erste Ernstfall durchgezogen wird.
5. Mitbestimmungs-Vorbehalt zwingend: Commitment-Board/Execution-Tracking auf Station-Manager-Ebene DE/AT erst NACH Betriebsvereinbarung (§87 BetrVG / §96 ArbVG); Document-Intelligence mit MA-Daten ist mitbestimmungspflichtig (§87 BetrVG).
6. Kommunikations-Sequenz strikt BR → Belegschaft → Medien; Vertraulichkeitsregime mit BR (§79 BetrVG); CH-Sonderspur PR June/Meroni, keine Kommunikation zu laufenden Verfahren; Botschaften-Freeze um das Closing (31.10.).
7. Datenehrlichkeit: fehlende Daten/Aktivitäts-Logs = grau, nie grün; Erfolgs-Ritual „Win of the Month“ nur mit belegter Zahl; keine Hochglanz-Broschüren, keine erfundenen Erfolge.
8. Was NICHT erlaubt ist: individuelle Personalentscheide, ShAir-MBO- und Einzel-Mandats-/Beteiligungsfragen — diese laufen ausschliesslich über den vertraulichen HR-Sensitive-Kanal, NIE über das Board-Dokument. WS5 bleibt strikt auf Struktur-Ebene.

Reporting

Commitment-Review (Execution-Rate WS5-Anteil, Integritäts-KPI, offene Konsequenz-Fälle aggregiert) — Commitment-Review zuerst — wöchentlich (GL-Weekly, Di) → Power-Duo AFR+CGO / GL

Change-Barometer (Puls), BR-Regeltermin-Abdeckung, Plattform-Reichweite, Talent-Pipeline-Status — monatlich (Monthly Business Review) → GL / Power-Duo

1-Seiter Pre-Read: Execution-Rate, Kultur-/Integritäts-Status, Gate-Stand (Plattform-KBR, BR) — monatlich (Chairman Cockpit) → DRS (Chairman)

Kultur/Execution-Status, TOM-relevante HR-Zielorganisation, BR-Partnerschaft — 4×/Jahr (VR via Sherpany, Pre-Read T-14) → VR

Commitment-Erfüllung/Verspätung je Owner (ROT = Termin verpasst → Eskalation; 2× = CEO-Gespräch) — laufend (Gruppen-Commitment-Tracker, 48h-Reminder) → CEO-Office / Owner

Kern-KPIs

Execution-Rate (Commitments termingerecht): höchstens ~50% (Baseline M1) → ≥80% (Feb 27) → ≥90% (Apr 27)

Plattform-Reichweite (eine Mitarbeiterplattform): AHS nicht angebunden → KBR-Genehmigung gewählte Lösung (Feb 27) → 100% Rollout M8 (Fallback M8)

Change-Barometer (Puls): Baseline M3 → steigender Trend → gehaltener steigender Trend (Apr 27)

BR-Regeltermin-Abdeckung DE/AT/ES: uneinheitlich → 100% ab M4, gehalten bis Apr 27

Talent-Pipeline Schlüsselpositionen (Commercial-Lead + Stationsleiter): keine stehende Pipeline → ≥2 qualifizierte Kandidaten je Kernfunktion (Feb 27) → Time-to-Fill ≤90 Tage (Vorschlag zur Validierung)

Schnittstellen

- WS2 (MOS/Tracking, AFR): Commitment-Board dockt an den Gruppen-Commitment-Tracker als Backbone an; Mitbestimmungsvorbehalt §87 BetrVG / §96 ArbVG geteilt.
- WS1 (TOM, AFR): HR-Zielorganisation streamlined + ShAir/HR-Schnittstelle (Struktur-Ebene); eine Mitarbeiterplattform = WS1-D5/WS5-D6 (gemeinsamer Fallback); §613a-Checks bei Doppelspurigkeits-Abbau.
- WS6 (AI, Petric): Execution-Tracking-Automatisierung via Document-Intelligence (DE: Phase-3-Agenten mit MA-Daten zwingend mitbestimmungspflichtig).
- WS3 (Kosten, Rohde): Staff-Cost-Monitoring nur aggregiert ohne Betriebsvereinbarung; BV parallel (Kopplung WS5) — sonst nicht personenbezogen einsetzbar.
- Kommunikationskonzept V1.0 (Owner DRS+Charisius, geplant Aug 26) → Change-Story je Land abgeleitet; PR June/Meroni CH; Didit-Plattform-Delivery.

KLARE INSTRUKTION — WAS BIS WANN ERWARTET WIRD

Auftrag an CHRO Amélie Charisius (Sitz DUS, rapportiert an CEO)

Auftrag: Verwandle zwei Herkunftsorganisationen bis Ende April 2027 in eine AXS-Identität mit öffentlich nachgehaltenen Führungs-Commitments, durchgezogenem Konsequenz-Management, Betriebsräten als Partnern und einer gefüllten Talent-Pipeline für die erfolgskritischen Schlüsselfunktionen.

Phase 0 (Sep–15.10.26) — Diagnose & Baseline (cash-neutral)

Deliverable	Bis wann	Messbar (binär)
Mitbestimmungs-Fundament beauftragt: BR-Landkarte DE/AT/ES + ES-Assessment (Zaforesa) gestartet	30.09.26 (ES-Assessment harter Liefertermin 15.11.26)	BR-Landkarte-Auftrag erteilt UND Zaforesa-Assessment nachweislich gestartet
Kommunikationsplattform: günstige Beekeeper-Alternative (TCO-Vergleich) evaluieren + Beekeeper-Vertragslaufzeit/Kündigungsfrist (Sunk-Cost) geprüft	30.09.26	TCO-Vergleich vorliegend UND Beekeeper-Kündigungsfrist dokumentiert
GL-Selbst-Commitments publiziert (Vorbild vor Kaskade) + Kick-off-Kommunikation Führungskräfte	30.09.26	GL = 6 hat je publizierte Commitments; Kick-off-Kommunikation versendet
Change-Barometer-Baseline (Puls-Instrument) vorbereitet	15.10.26 (Baseline-Messung M3)	Puls-Instrument definiert; Baseline-Messzeitpunkt M3 terminiert

Phase 1 (Okt–Dez 26) — Design

Deliverable	Bis wann	Messbar (binär)
AXS-Identitäts-Charter (1 Seite, DE/EN) auf einheitlicher Kommunikationsplattform + Change-Story je Land (CH/DE/AT/ES, inkl. BR-Fassung)	M2 (Nov 26)	Charter publiziert; Change-Story für alle 4 Länder inkl. BR-Fassung vorhanden
Commitment-Board live (GL = 6 + Directors je 3 Quartals-Commitments); Station-Manager-Ebene DE/AT erst nach Betriebsvereinbarung	M3 (Nov 26)	GL-6 + alle Directors mit je 3 publizierten Quartals-Commitments online
Konsequenz-Management-Regelwerk (3 Stufen: Klärungsgespräch → Verantwortungszug → Rollenwechsel; Trigger 2× Nichtlieferung), je Land arbeitsrechtlich geprüft	M3 (Nov 26)	Regelwerk GL-beschlossen; arbeitsrechtliche Prüfung CH/DE/AT/ES dokumentiert; Change-Barometer Puls #1 gemessen
BR-Partner-Roadmap: Quartals-Regeltermine 100% DE/AT/ES; Richtlinie „Informationsverfahren Arbeitnehmerschüsse“ in Kraft	M4 (Dez 26)	BR-Regeltermine 100% terminiert; Richtlinie verabschiedet und in Kraft
Talent-Pipeline: stiller Dauer-Search live (Commercial-Lead + starke Stationsleiter); internes Aufbauprogramm (2. Schiene) konzipiert	M4 (Dez 26)	Dauer-Search aktiv nachweisbar; Aufbauprogramm-Konzept vorliegend
Plattform-Entscheid (gewählte günstigere Lösung vs. Beekeeper; KBR-Genehmigung für gewählte Lösung angestrebt)	Dez 26	Plattform-Entscheid GL-beschlossen; KBR-Genehmigungsprozess für gewählte Lösung eingeleitet

Phase 2 (Jan–Mär 27) — Implementierung

Deliverable	Bis wann	Messbar (binär)
KBR-Vereinbarung Kommunikationsplattform (gewählte Lösung; sonst Einigungsstellen-Pfad)	Feb 27	KBR-Vereinbarung unterzeichnet ODER Einigungsstellen-Pfad dokumentiert eingeleitet
Execution-Rate ≥80% (WS5-Anteil) + Change-Barometer steigender Trend gehalten	Feb 27	Execution-Rate ≥80% im Tracker; Puls #2 zeigt steigenden Trend
Plattform-Rollout Welle 1 (AHS-Anbindung, sofern KBR-Einigung)	Mär 27	AHS an gewählte Plattform angebunden (Reichweite messbar erhöht)
Talent-Pipeline: ≥2 qualifizierte Kandidaten je Kernfunktion	Feb 27	Pipeline weist ≥2 Kandidaten je erfolgskritischer Funktion aus

Phase 3 (Apr 27) — Zielnachweis & Verankerung

Deliverable	Bis wann	Messbar (binär)
Eine Mitarbeiterplattform Rollout 100% (Fallback M8); HR-Zielorganisation gestreamlined + ShAir/HR-Schnittstelle geklärt (Struktur-Ebene)	Apr 27 (M8)	Plattform-Reichweite 100% der gewählten Lösung; HR-Zielorg publiziert, ShAir-Schnittstelle dokumentiert
Execution-Rate ≥90% über 2 Monate bestätigt; Change-Barometer Puls #3 (steigender Trend gehalten); BR-Regeltermine 100% gehalten	Ende Apr 27	Execution-Rate ≥90% zwei Monate in Folge; Puls #3 gemessen; BR-Abdeckung 100%

Talent-Pipeline verankert: Time-to-Fill Schlüsselposition ≤90 Tage (Vorschlag zur Validierung); internes Aufbauprogramm etabliert	Ende Apr 27	Time-to-Fill-Zielwert erreicht/validiert; Aufbauprogramm operativ
--	-------------	--

Nachlauf Q2/27 (ausserhalb 8-Monats-Kernumsetzung — arbeitsrechtlich gebunden)

Deliverable	Bis wann	Messbar (binär)
BR-/kommunikationsseitige Begleitung der bis Apr 27 EINGELEITETEN Restrukturierungen (BER, AAS Technics/KEL) bis zur gesetzlichen Wirksamkeit — Sequenz BR → Belegschaft → Medien, §79-Vertraulichkeitsregime; Konsequenz-/Kultur-Verankerung in der Linie	Q2/27 (Wirksamkeit gesetzlich datiert)	Kommunikations-/BR-Begleitung durchgeführt ohne Sequenzbruch; Übergabe Kultur-/Konsequenz-System in die Linie im MOS-Audit bestätigt

Erfolgskriterien (Zielnachweis Ende April 2027)

- ✓ Execution-Rate ≥90% über 2 aufeinanderfolgende Monate bestätigt (Baseline höchstens ~50%).
- ✓ Eine Mitarbeiterplattform: gewählte (günstigere) Lösung KBR-genehmigt und Rollout 100% (Fallback M8).
- ✓ Konsequenz-Management mindestens einmal im Ernstfall regelkonform (automatischer Trigger, ohne Ermessen) durchgezogen — Integritäts-KPI im Cockpit grün; GL = 6 demselben Regelwerk unterworfen.
- ✓ BR-Regeltermin-Abdeckung DE/AT/ES 100% gehalten UND Talent-Pipeline mit ≥2 qualifizierten Kandidaten je Kernfunktion (Time-to-Fill ≤90 Tage).

Eskalation: Stufe 1 — Termin verpasst = ROT im Gruppen-Commitment-Tracker + 48h-Reminder, Klärung durch CEO-Office/Owner. Stufe 2 — 2× verpasst = CEO-Gespräch; parallel automatischer Trigger des 3-Stufen-Konsequenz-Regelwerks (Klärungsgespräch → Verantwortungszug → Rollenwechsel) ohne Ermessen. Stufe 3 — struktureller Kultur-/Execution-Rückstand oder blockierte KBR-Genehmigung: Eskalation über Power-Duo AFR+CGO an DRS (Chairman) via Chairman Cockpit; DRS ist Eskalations-Endpunkt und entscheidet Ressourcen. Rechts-/Mitbestimmungs-Vorbehalt: alle DE/AT-Massnahmen an G4 (BR-/KBR-Konsultation + §17/§18-KSchG + §613a-BGB) gebunden — bei fehlender Freigabe kein Rollout, aggregierter Start, BV parallel.