

WS6 — AI-Enablement (AI@AXS / "Elysium 3.0")

Ziel: WS6 bettet die acht AI@AXS-Initiativen (Hard-Goal min. EUR 5 Mio p.a. / 30% Overhead-Reduktion bis Q4/27) in die Transformation ein - nicht dupliziert - und priorisiert sie strikt nach Beitrag zu Overhead und Fuehrungsprozessen. AI@AXS ist zugleich Elysium 3.0 (der KI-Motor in der TOM-Zielstruktur; ein Programm, eine Governance ueber TRAK-2026-0010). Aus heute 0 realisierten Einsparungen und reinen Top-Down-Targets werden bis Ende April 27 CFO-testierte Einsparungen >= EUR 3'500k plus ein bestaetigter Pfad >= EUR 5'000k (Q4/27).

Support/Delivery: Sponsor DRS (Chairman of AI, steuert+kontrolliert) / CGO Gökcöl (operativer Sponsor, Umsetzungsmotor); Funktions-Owner: Rohde (Finance-Automation), Charisius (HR-/Legal-Bot), Wüst (Procurement); Matthei/Pajor (Systemlandkarte); Aufsicht DRS + AFR (Vice Chairman), nicht in der Delivery-Linie · **Führungsmodell:** DRS steuert/kontrolliert · Power-Duo AFR+CGO treibt · GL-6 liefert

Spielregeln

1. Fuehrungsmodell 3 Ebenen: DRS (Chairman of AI)
STEUERT+KONTROLLIERT ueber Chairman Cockpit + VR; Power-Duo AFR+CGO TREIBT (CGO = operativer Sponsor/Umsetzungsmotor); Petric LIEFERT als Delivery-Lead und rapportiert ins Duo - Aufsicht DRS+AFR ist NICHT in der Delivery-Linie.
2. Ein Programm, eine Governance: keine Parallel-Programme Elysium vs. AI@AXS; gesamte AI-Governance laeuft ueber TRAK-2026-0010, kein neues Gremium.
3. Datenehrlichkeit / CFO-Testat: nur vom CFO (Rohde) testierte Effekte zaehlen als Einsparung; keine Doppelzaehlung mit WS3 (gemeinsame Einsparungs-Bruecke) - Top-Down-Targets sind bis zum Bottom-up-Testat kein Ergebnis.
4. Sequenz-Gate G3: Data Foundation (kanonische Identifier + SSOT Finance/HR) vor jeder AI-Skalierung; kein Ausrollen einer Initiative ohne Datenfundament.
5. Mitbestimmungs-/Rechts-Vorbehalt: AI mit MA-Bezug nur nach Recht (DE Paragraph 87 BetrVG / AT Paragraph 96); HR-Bot-Welle 1 erst nach abgeschlossenem BetrVG-Prozess (Owner Charisius, Gate G4). Init #7 Workforce Co-Pilot wird NICHT vorgezogen (KBR-Risiko, zwingend mitbestimmungspflichtig).
6. No-/High-AI-Zones sind verbindlich (ExBoD-beschlossen, TRAK-2026-0010):
No-AI-Zone = sicherheitskritische Ops-Freigaben, arbeitsrechtlich sensible Personalentscheide, Vertrags-/Haftungsentscheide ohne Human-in-the-Loop;
Guarded-Zone = leistungs-/verhaltensbezogene MA-Daten und Kundenkommunikation nur mit Human-in-the-Loop + Mitbestimmung.
7. Prioritaet nach Beitrag, nicht nach Wunsch: Reihenfolge A (Data Foundation, #2 Finance-Automation, #6 Action-Item-Tracking) vor B vor C; bewusst nicht verfolgt bleiben Computer-Vision-Turnaround-Monitoring, General-Purpose-Assistent 5'000 MA, kundenseitiger Chatbot.
8. Entscheidungsrechte: Priorisierung/Nicht-verfolgen-Liste und No-/High-AI-Zones per ExBoD-Beschluss; Stop-or-Go je Initiative an den CFO-testierten Ramp-Gates; Petric entscheidet Delivery-Sequenz, nicht Budget-Freigabe (bleibt beim Duo/CFO).

Reporting

AI-Einsparungen-Tracker CFO-testiert + Entblockungs-Status Initiativen (2/8 -> 6/8 -> 8/8) im Standing-Traktandum Transformation (7-WS-Ampel) — woeentlich (Mo, GL-Weekly; Commitment-Review zuerst) → GL-6 / Vorsitz CGO, Agenda-Owner AFR

Programm-Ampel WS6 (gruen/gelb/rot), Milestones, Execution-Rate WS6-Commitments, namentlicher Commitment-Status — monatlich / laufend (Chairman Cockpit 1-Seiter Pre-Read) → DRS (Chairman)

AI-Ramp-Gate Stop-or-Go je Initiative + Einsparungs-Run-Rate (Q4/26 >= 1'000k; Q2/27 >= 3'500k) — an den Gates (Dez 26 / Q2/27), sonst monatlich → Power-Duo AFR+CGO (3er-Steuerung Mo) / CFO Rohde

AI-Governance (TRAK-2026-0010): No-/High-AI-Zones, Data-Foundation-Fortschritt, Ontologie/SSOT — VR-Rhythmus (Pre-Read T-14, 4x/Jahr, Sherpany) → VR (Vorlage CGO; Aufsicht DRS)

Data-Foundation-Status + Action-Item-Tracking-Feed in den Gruppen-Commitment-Tracker (Backbone) — laufend (48h-Reminder-Mechanik) → CEO-Office (Tracker-Betrieb)

Kern-KPIs

AI-Einsparungen CFO-testiert (P8): 0 heute -> >= EUR 1'000k (Q4/26, M4) -> >= EUR 3'500k + bestaetigter Pfad >= EUR 5'000k Q4/27 (M8/Q2/27)

Entblockte AI@AXS-Initiativen: 2/8 heute -> 6/8 (M6) -> 8/8 (M8)

Zielsystem-Entscheid je Ops-Bereich (Entscheid != Migration): 100% der Ops-Bereiche entschieden bis M4 (Systemlandkarte 31.07.2026)

Data Foundation / kanonische Identifier + SSOT Finance/HR (G3): SSOT Finance/HR live (M3) -> Data Foundation 8/8 (Apr 27)

Reporting-Automatisierung (P&L + Liquiditaet bis 20.): 3 Monate in Folge puenktlich (M6)

Schnittstellen

- WS4 (Commercial) ueber E10: CRM Cockpit speist AI@AXS Pricing/Forecasting/Inquiry Manager (Init #1 laeuft im Commercial-Strang, in WS6 als Prio C gefuehrt; Delivery-Anbindung via Petric).
- WS1 (TOM): geteiltes Artefakt Systemlandkarte + Zielsystem-Entscheid je Ops-Bereich (konsolidieren vs. KI-Ersatz); IT-/Didit-Zielorganisation ist Voraussetzung fuer Data Foundation + AI-Hosting (Vertex), Bus-Faktor Suchomski entschaeferen.
- WS2 (MOS): Action-Item-Tracking (Document-Intelligence Modul 1) speist den Gruppen-Commitment-Tracker; Chairman-Automationen ab Feb 27 in GL-Vertex-Betrieb.
- WS3 (Kosten): gemeinsame Einsparungs-Bruecke - AI-Effekte (HR-Bot -3-5 FTE, Finance-Automation 1'500k) ohne Doppelzaehlung; Physical-AI-Anschluss zu Staff-Cost-Hebeln (Init #7) mittelfristig.
- WS-OE (Operational Excellence): Ops-Analytics als frueher AI@AXS-Use-Case; WS-OE liefert Scorecard-Datenbasis, WS6 verantwortet Modell/Hosting.

- Tool-/Governance-Kopplung: TRAK-2026-0010 (AI-Governance) + Vertex AI (Hosting) + Data Foundation Layer 2 (Ontologie).

KLARE INSTRUKTION — WAS BIS WANN ERWARTET WIRD

Auftrag an Tine Petric (Delivery-Lead WS6)

Auftrag: Bitte die acht AI@AXS-Initiativen als ein Programm unter TRAK-2026-0010 in RUBICON ein und weise bis Ende April 27 CFO-testierte Einsparungen >= EUR 3'500k sowie einen bestaetigten Pfad >= EUR 5'000k (Q4/27) nach - gebaut auf einer belastbaren Data Foundation und innerhalb der No-/High-AI-Zones.

Phase 0 (Sep-15.10.26)

Deliverable	Bis wann	Messbar (binär)
AI-Transformations-Mapping (WS6-D1): ExBoD-Beschluss Priorisierung A/B/C + Nicht-verfolgen-Liste; Bottom-up-Validierung der EUR-5'000k-Targets; Reconcile Elysium 3.0 = AI@AXS = ein Programm	30.09.26 (M1)	ExBoD-Beschluss dokumentiert; A/B/C-Liste + Nicht-verfolgen-Liste vorhanden; Top-Down-Target bottom-up gegengerechnet (ja/nein)
No-/High-AI-Zones definiert und ExBoD-beschlossen, verankert in TRAK-2026-0010 (WS6-D8)	M2 (ExBoD Phase 0)	Zonen-Katalog (High/No/Guarded) ExBoD-beschlossen und in TRAK-2026-0010 abgelegt (ja/nein)
Delivery-Lead-Vertragsstatus (Petric) geklaert + AI-Budget-Waehrung CHF/EUR bereinigt	KW36 / M1	Vertragsstatus bilateral CEO/CHRO final; Budget in einer Waehrung konsistent (ja/nein)

Phase 1 (Okt-Dez 26)

Deliverable	Bis wann	Messbar (binär)
Data-Foundation-Gate (WS6-D2, Gate G3): kanonische Identifier + SSOT Finance/HR live; Bus-Faktor Didit/Suchomski entschaeft (Kopplung WS1 IT/Didit-Zielorganisation)	M3 / Okt 26 (Finance-Identifier live)	SSOT Finance/HR produktiv; Didit-Stellvertretung dokumentiert; GL-CoS-Agenten 8/8 produktiv (ja/nein)
Zielsystem-Entscheid mit KI-Ersatz-Brille je Ops-Bereich (WS6-D7, geteilt mit WS1): konsolidieren vs. auf KI-Loesung ueberspringen	M2-M4	100% der Ops-Bereiche mit dokumentiertem Entscheid (Entscheid != Migration)
Action-Item-Tracking MVP live (Document-Intelligence Modul 1, nur Gremienebene, ohne MA-Personenbezug); speist WS2-Commitment-Tracker	Nov 26 (M3)	MVP produktiv; Action-Items fließen in Gruppen-Commitment-Tracker (ja/nein)
AI-Ramp-Gate 1: Q4/26-Run-Rate CFO-testiert (Stop-or-Go je Initiative); Knowledge-Mgmt + Procurement-Bot gestartet; Forecasting mit AAS+AHS-Daten	Dez 26 (M4)	CFO-testierte Run-Rate >= EUR 1'000k; Stop-or-Go je Initiative dokumentiert (ja/nein)

Phase 2 (Jan-Maer 27)

Deliverable	Bis wann	Messbar (binär)
Reporting-Automatisierung (WS6-D4): P&L + Liquiditaet bis 20., 3 Monate in Folge puenktlich (mit Rohde)	M6 (Feb 27, 3. Monat)	3 aufeinanderfolgende Monate Report <= 20. puenktlich (ja/nein)
Knowledge-Mgmt Welle 1 live; Chairman-Automationen in GL-Betrieb (Vertex) ueberfuehrt	Jan 27 / Feb 27	Knowledge-Mgmt Welle 1 produktiv; Chairman-Automationen im GL-Vertex-Betrieb (ja/nein)
Entblockungs-Fortschritt Initiativen 6/8 (M6) bestaetigt	Feb 27 (M6)	>= 6/8 Initiativen entblockt/produktiv (ja/nein)

Phase 3 (April 27)

Deliverable	Bis wann	Messbar (binär)
HR-Bot Welle 1 an >= 2 DE-Standorten nach abgeschlossenem BetrVG-Prozess (WS6-D5, mit Charisius, Gate G4); HR-/Legal-/Procurement-Bot produktiv	M8 / Apr 27	HR-Bot an >= 2 DE-Standorten produktiv (BetrVG abgeschlossen); Legal-Bot + Procurement-Bot produktiv (ja/nein)
Data Foundation 8/8 (Zielbild-Nachweis); Entblockte Initiativen 8/8	M8 / Apr 27	Data Foundation 8/8 im Chairman Cockpit ausgewiesen; 8/8 Initiativen entblockt (ja/nein)
Einsparungs-Tracker CFO-testiert Q2/27-Stufe erreicht/eingeleitet (WS6-D6)	M8 (Apr 27, Nachweis-Pfad)	CFO-testierter Zwischenstand + bestaetigter Pfad >= EUR 5'000k Q4/27 dokumentiert (ja/nein)

Nachlauf Q2/27 (ausserhalb 8-Monats-Kernumsetzung)

Deliverable	Bis wann	Messbar (binär)
AI-Ramp-Gate 2 CFO-testiert (WS6-D6, mit Rohde) - volle Q2/27-Stufe der Einsparungen	Q2/27	CFO-testierte Einsparungen >= EUR 3'500k erreicht (ja/nein)
Bestaetigter Pfad zum Hard-Goal >= EUR 5'000k per Q4/27 (Deadline ausserhalb des Programms - Pfadnachweis, nicht volle Zielerreichung)	Q2/27 (Pfad), Q4/27 (Hard-Goal)	Belastbarer CFO-gestuetzter Pfad zu >= EUR 5'000k Q4/27 dokumentiert (ja/nein)

Erfolgskriterien (Zielnachweis Ende April 2027)

- ✓ AI-Einsparungen CFO-testiert: $\geq$ EUR 3'500k Run-Rate (Q2/27) erreicht bzw. eingeleitet UND bestaetigter Pfad $\geq$ EUR 5'000k Q4/27 - keine Doppelzaehlung mit WS3, nur CFO-Testat zaehlt.
- ✓ AI@AXS-Initiativen 8/8 entblockt und Data Foundation 8/8 (kanonische Identifier + SSOT Finance/HR produktiv, G3 erfuehlt).
- ✓ HR-/Legal-/Procurement-Bot produktiv, HR-Bot-Welle 1 an $\geq$ 2 DE-Standorten nach abgeschlossenem BetrVG-Prozess (G4 gewahrt); No-/High-AI-Zones eingehalten (keine autonome AI in No-Zone).
- ✓ Zielsystem-Entscheid mit KI-Ersatz-Brille fuer 100% der Ops-Bereiche getroffen und Action-Item-Tracking/Reporting-Automatisierung produktiv im Gruppen-Tracker/Monthly-Cycle verankert.

Eskalation: Konsequenz-Mechanik des Gruppen-Commitment-Trackers: T-48h-Reminder; Termin verpasst = ROT + Eskalation eine Ebene hoeher (Petric -> Power-Duo AFR+CGO in der 3er-Steuerung Mo); neuer Termin nur mit Genehmigung binnen 5 Arbeitstagen; 2. Verpassung = CEO-Gespraech + namentliche Nennung im Chairman Cockpit. Fachspezifisch: fehlender Data-Foundation-/Datenzugang -> Gate-G3-Eskalation; nicht erfuehltes CFO-Testat an einem Ramp-Gate -> Stop-or-Go durch CFO Rohde; Rechts-/Mitbestimmungs-Blockade (BetrVG/§87) -> Owner Charisius (Gate G4), keine Umsetzung DE/AT vor Konsultation; Endpunkt aller Eskalationen ist DRS (Chairman, Kontrolle via Chairman Cockpit + VR).