

Wöchentlich

Traktandenliste — 3er-Steuerung (Chairman-Steuerung)

wöchentlich · kurz (~30 Min) · Standard-Agenda (stehend) · Projekt RUBICON

Vorsitz	DRS (Chairman)	Dauer	~30 Min · wöchentlich
Teilnehmer	DRS + AFR (Vice Chairman) + CGO (CEO Gökcöl)		

Eiserne Regel: Hier wird nur entschieden, was GL-6 nicht lösen kann — jede Eskalation verlässt die Sitzung als Entscheid mit Owner + Datum oder mit begründeter Rückdelegation; nichts bleibt liegen.

TRAKTANDEN

#	Traktandum	Zeit	Verantwortlich	Output → wohin
1	Commitment-Review (Eskalationen der Woche)	5 Min	AFR	Bestätigte/aktualisierte ROT-Eskalationen → Tower/Aktions-Log
2	Entscheids-Queue: überfällige Stufe-3-Entscheide abarbeiten	10 Min	DRS (Vorlage AFR/CGO)	Beschlüsse (Owner + Datum) → Tower/Entscheids-Queue geschlossen
3	Ressourcen- & Zielkonflikte über Ströme (WS1–WS6/OE)	6 Min	CGO	Ressourcen-/Priorisierungs-Entscheid → Tower/Aktions-Log
4	Gate-Vorbereitung (G1/G2/G6, TOM Q4-VR, Verfahren)	6 Min	AFR	Gate-Ampel-Update + nächste Schritte → Tower; VR-Vorlagen → Sherpany (T-14)
5	2x-Nichtlieferung: CEO-Gespräch & namentliche Eskalation	3 Min	CGO	Eskalations-Entscheid namentlich → Tower/Chairman Cockpit

Ergebnis der Sitzung: Gefällte Stufe-3-Entscheide, Ressourcen-/Zielentscheide und Gate-Freigaben → RUBICON Control Tower (Aktions-Log, Entscheids-Queue, Ampel); VR-relevante Punkte → Sherpany (Pre-Read T-14).

Spielregeln: Commitment-Review steht immer zuerst; nur echte GL-6-Blocker landen hier. · Konsequenz-Mechanik gilt: T-48h-Reminder → verpasst = ROT + Eskalation; 2x = CEO-Gespräch + Cockpit-Nennung. · Kein Parallelsystem — Ergebnisse ausschliesslich in den Control Tower; DRS steuert/kontrolliert, greift nicht operativ ein.