

Alle 2 Wochen

Traktandenliste —

· Standard-Agenda (stehend) · Projekt RUBICON

Vorsitz	Dieter Streuli	Dauer	~2h (physisch)
Teilnehmer	DRS + Andreas Fritthum + Cüneyt Gökcöl + Stephanie Rohde		

Eiserne Regel: Physisch, alle 2 Wochen (Format analog Kickoff 31.07.) — ersetzt die wöchentliche 3er-Steuerung; Ad-hoc-Eskalationen zwischen den Terminen bilateral.

TRAKTANDEN

#	Traktandum	Zeit	Verantwortlich	Output → wohin
	Commitment-/Handlungs-Review (Tower — überfällige zuerst)			abgehackte bzw. eskalierte Handlungen
	Ampel-Lage & Δ seit letzter Runde (Kontrollturm)			Steuerimpulse je Strom
	Cash-Lage: 13-Wochen-Liquidität + Finanzierungs-Stand (Rohde)			Cash-Entscheide / Gate-Status
	Eskalationen & Ressourcen-/Zielentscheide			Entscheide → Register (E-Nummern)
	Gate-/VR-Vorbereitung (nächste Kanten)			Aufträge mit Owner + Termin
	Varia + Bestätigung nächste Runde			Termin fixiert

Ergebnis der Sitzung:

Projekt RUBICON («Alea iacta est.») · Standard-Traktandenliste · automatisch generiert aus traktanden.json — entspricht dem aktuellen Stand.
Vertraulich ExBoD/VR.