

## Cockpit als Steuerinstrument im 3-Ebenen-Modell verankert

|              |                                                                                                                                                                                                       |            |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Owner        | Didit/Tine                                                                                                                                                                                            | Start      | 2026-10-01 |
| Beteiligte   | Owner: Didit/Tine (technische Umsetzung Cockpit); mitwirkend: Michael Haeffner (Commercial), regionale Account-Owner (Himm/DE, Roman Eslava/ES, Strauß), Andreas Fritthum (C-Level-Sponsor-Zuteilung) | Fällig bis | 2026-12-15 |
| Abhängig von | M08                                                                                                                                                                                                   | Merkmale   | —          |

### KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

112 von 129 Kunden (€105M Volumen) haben keinen zugeordneten strategischen Sponsor, und 66 Kunden befinden sich in Aktivitäts-Stille — beides ist ein Governance-Defizit, das Churn und Vertragsverluste begünstigt. Dieser Milestone verankert Sponsor-Pflicht und Aktivitäts-Tracking als verbindliche Steuerungsgrößen im CRM-Cockpit, damit keine Kundenbeziehung mehr ohne definierten Eigentümer bleibt. Voraussetzung ist, dass der bidirektionale Odoo-Cockpit-Sync bereits scharf geschaltet ist.

### ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Sponsor-Feld (C-Level/Commercial/Station) für alle 129 Kunden im Cockpit vollständig befüllt
- Zahl sponsorloser Kunden von 112 auf unter 40 reduziert
- Aktivitäts-Stille-Liste der 66 betroffenen Kunden im Cockpit live und laufend aktualisiert
- Touchpoint-Ampel je Kunde sichtbar und operativ nutzbar

### VORGEHEN

1. Bestehende Odoo-Datenstruktur prüfen: Sponsor-Feld vorhanden oder neu anzulegen (Didit/Tine)
2. Sponsor-Zuordnungs-Workshop mit Commercial-Leads: 129 Kunden auf C-Level/Commercial/Station-Owner verteilen
3. Aktivitäts-Stille-Definition festlegen (z.B. kein Touchpoint in X Tagen) und als automatisches Cockpit-Flag implementieren
4. Befüllung Sponsor-Feld für alle 129 Kunden — priorisiert nach €-Wert und CLIFF/OPEN-Status
5. Governance-KPI (Sponsor-Abdeckung, Stille-Quote) in Masterplan-Cockpit-Dashboard integrieren und Review-Rhythmus definieren

### ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Sponsor-Feld für 129/129 Kunden befüllt; Zahl sponsorloser Kunden von 112 auf <40 reduziert; Aktivitäts-Stille-Liste im Cockpit live und nachweislich aktuell

### RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Abhängigkeit vom bidirektionalen Odoo-Cockpit-Sync: ist dieser nicht rechtzeitig scharf, verzögert sich die Live-Schaltung des Cockpit-KPI
- Sponsor-Befüllung erfordert aktive Mitarbeit aller regionalen Account-Owner — ohne klares Mandat droht lückenhafter Befüllungsstand
- Ziel <40 sponsorlose Kunden ist ambitioniert: wenn für viele Kunden kein geeigneter Sponsor verfügbar ist (Kapazität C-Level), ist das Ziel zu klären

### DATENGRUNDLAGE

112 von 129 Kunden ohne Sponsor (€105M); 66 Kunden in Aktivitäts-Stille