

## Cliff-2028 früh angehen (Pull-Forward)

|              |                                                                                                  |            |                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| Owner        | Commercial (Cüneyt/Himm/Eslava)                                                                  | Start      | 2027-06-01                       |
| Beteiligte   | Owner: Commercial-Team (Cüneyt Gölcöl, Himm, Eslava);<br>Michael Haeffner für Gesamtkoordination | Fällig bis | 2027-06-30                       |
| Abhängig von | M04                                                                                              | Merkmale   | gesetzlicher Nachlauf<br>Q2/27 ⌚ |

### KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Das Cliff-Muster — konzentrierte Vertragsausläufe die reaktiv und unter Zeitdruck verlängert werden — soll sich nach CLIFF-2027 nicht wiederholen. CLIFF-2028 umfasst bereits €52M/47 Verträge. Indem Renewal-Prozesse  $\geq 12$  Monate vor Ablauf gestartet werden, gewinnt AXS Verhandlungsspielraum und vermeidet den nächsten Notfall-Modus.

### ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Alle 47 CLIFF-2028-Verträge nach €-Wert gerankt
- Top-20 Verträge mit dokumentiertem Renewal-Start  $\geq 12$  Monate vor Ablauf
- Renewal-Frühstart als Standard-Prozess für künftige Cliff-Wände etabliert

### VORGEHEN

1. CLIFF-2028-Verträge (€52M/47) aus CRM exportieren und nach €-Wert ranken
2. Top-20 Verträge identifizieren und Renewal-Start-Datum auf  $\geq 12$  Monate vor Ablauf setzen
3. Zuständige Commercial-Verantwortliche (Himm, Eslava je Station) zuweisen
4. Renewal-Frühstart in Governance-Kalender und CRM-Cockpit als Pflichttermin verankern
5. Erfahrungen aus CLIFF-2027-Abwehr als Playbook für 2028-Vorbereitung nutzen

### ERFOLGSMESSUNG (KPI)

€52M/47 CLIFF-2028-Verträge vollständig gerankt; Top-20 mit dokumentiertem Renewal-Start  $\geq 12$  Monate vor Ablauf bis 31.12.2027 im CRM hinterlegt

### RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Abhängigkeit von vollständiger CLIFF-2027-Wertliste und Sponsor-Zuordnung — ohne diese ist ein analoges Ranking für 2028 nicht möglich
- Kapazitäts-Engpass: Wenn CLIFF-2027-Abwehr noch läuft, fehlen Ressourcen für parallelen 2028-Vorlauf
- CLIFF-2028-Volumen (€52M) kann sich durch Neuabschlüsse oder Churn bis Mitte 2027 noch verschieben

### DATENGRUNDLAGE

CLIFF-2028 €52M / 47 Verträge (im Snapshot, bisher unadressiert)