

Kontingenzpfad LH-Anker-Verlust

Owner	Dieter Streuli	Start	2026-09-01
Beteiligte	Owner: Dieter Streuli. Mitwirkend: Cüneyt Gölcöl (operative Einschätzung Diversifikations-Optionen); Stephanie Rohde (Finance-Impact-Berechnung); Andreas Fritthum (VR-Einbindung als Vice Chairman).	Fällig bis	2026-12-31
Abhängig von	M05	Merkmale	—

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Die LH-Group steht für 34% / €96M des AXS-Forecasts und stellt damit das grösste Einzelklumpenrisiko dar. Laufen die Multi-Year-Gespräche mit LH auf ein Scheitern oder verzögern sich, trifft der Umsatzausfall den Konzern mit voller Wucht — ohne vorbereitetes Ersatz-/Diversifikationsszenario. Bisher existiert kein dokumentierter Notfallpfad für diesen Fall, was die Reaktionsfähigkeit im Ernstfall einschränkt.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Dokumentierter Kontingenzplan für den Fall eines gescheiterten oder verzögerten LH-Multi-Year-Gesprächs
- Diversifikations-Szenario (Ersatzumsatz/-volumen) quantifiziert und im Plan beziffert
- Entscheidungs- und Eskalationspfad definiert

VORGEHEN

1. Risikoszenario scharf definieren: Was gilt als 'gescheitertes LH-Gespräch'? (Kündigung, Nicht-Renewal, Volumenreduktion — Kriterien festlegen)
2. Finanziellen Impact je Szenario beziffern (Teilrisiko vs. Vollrisiko €96M)
3. Diversifikations-Optionen und Ersatzumsatz-Potenziale identifizieren (welche anderen Kunden/Stationen kurzfristig skalierbar)
4. Entscheidungs- und Eskalationspfad formulieren (ab wann wird Plan aktiviert, wer entscheidet)
5. Kontingenzplan im VR dokumentieren und beschliessen

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Kontingenzplan LH-Verlust im VR dokumentiert; Diversifikations-Szenario mit konkreten €-Zahlen beziffert; Vorlage und Abnahme des Plans im VR bis 31.12.2026.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Abhängigkeit vom LH-Account-Plan — ohne Klarheit über laufende LH-Gespräche fehlt die Entscheidungsgrundlage für den Kontingenzplan
- Diversifikations-Szenarien sind nur glaubwürdig, wenn alternative Kunden/Stationen mit konkretem Potenzial belegt sind — sonst bleibt der Plan Papier
- LH-Beziehungspflege und Kontingenzplanung dürfen nicht in Konflikt geraten: zu offensiver Kontingenzplan könnte als Vertrauensbruch gegenüber LH wirken (interne Vertraulichkeit sicherstellen)

DATENGRUNDLAGE

LH-Group 34% / €96M — kein Notfallpfad bei Anker-Verlust