

Systemlandkarte + Zielsystem-Entscheid je Ops-Bereich (konsolidieren vs. KI-Ersatz)

Owner	Matthei	Start	—
Beteiligte	Owner: Matthei (COO); Mitwirkende: Pajor (CFO-Stv), AFR (WS1-Strom-Owner), Petric (WS6-Schnittstelle Data Foundation)	Fällig bis	2026-08-15
Abhängig von	—	Merkmale	—

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Zwei grosse Ops-System-Welten sind eine unmittelbare Folge der unvollendeten Fusion AAS+AHS. Bevor konsolidiert wird, braucht jeder Ops-Bereich einen bewussten Zielsystem-Entscheid: konsolidieren auf ein Bestandssystem vs. auf eine KI-Lösung überspringen — nicht blind konsolidieren, wo KI Teile in 12–18 Monaten ablöst. Der Entscheid je Bereich (nicht die Migration) ist bis 15.08.2026 (Mitte August, DRS 07.07.) machbar und vorgezogen (vor Programmstart 01.09.).

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Systemlandkarte: alle Systeme, Vertragslaufzeiten/Kündigungsfristen, Verortung der 2 Ops-Welten
- Dokumentierter Zielsystem-Entscheid je Ops-Bereich (konsolidieren vs. KI-Ersatz)
- Kopplung an Data Foundation/Ontologie (Layer 2, WS6) und No-/High-AI-Zones (TRAK-2026-0010)

VORGEHEN

1. Systeminventar je Ops-Bereich erheben (Matthei/Pajor), inkl. Vertragslaufzeiten/Kündigungsfristen
2. Entscheid-Brille pro Bereich anlegen: Bestandssystem-Konsolidierung vs. KI-Sprung (Abgleich mit WS6/Petric)
3. Sunk-Cost-Prüfung Beekeeper + übrige Kernsysteme (Phase-0-Datenlücke) einarbeiten
4. Entscheide je Bereich dokumentieren und für Umsetzung ab M1 (Sep 26) einplanen

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

100% der Ops-Bereiche haben bis 15.08.2026 einen dokumentierten Zielsystem-Entscheid

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Vertragslaufzeiten/Kündigungsfristen Beekeeper und Kernsysteme = Phase-0-Datenlücke (zu klären) — Sunk-Cost-Risiko bei vorschnellem Entscheid
- Kopplung an Data Foundation Layer 2 (WS6): verspätete Ontologie-Klärung verzögert KI-Ersatz-Optionen
- «One World bis Ende Juli» wäre bei der Systemtiefe unrealistisch — Scope ist bewusst nur der Entscheid, nicht die Migration

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS1-01; RUBICON-Doc §4 WS1 D8/K9 + Abschnitt Systemlandkarte; WS-Paket WS1 Phase 0