

Organigramm v2 publiziert (GL=6, Charisius→CEO, Fritthum=Vice Chairman)

Owner	AFR	Start	—
Beteiligte	Owner: AFR (Vice Chairman, Struktur- & Disziplin-Owner); Mitwirkende: Charisius (CHRO & Legal), DRS (Design-Rahmen), Gökcöl (CEO, öffentliches Gesicht)	Fällig bis	2026-10-31 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Die Gremien-Zähl-Vermischung «5 vs. 7» (GL, Vice Chairman und Chairman durcheinander gezählt) ist ein Kernbefund der Diagnose (C — unklare Accountability). Nach dem formalen GL=6-Beschluss vom 18.09.2026 (M1) macht das Organigramm v2 die bereinigte Struktur gruppenweit sichtbar: GL = 6 (CEO Gökcöl, CFO Rohde, CFO-Stv Pajor, COO Matthei, CCO Haeffner, CHRO Charisius), Charisius→CEO, Fritthum = Vice Chairman auf Board-Ebene, nicht Linie.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Organigramm v2 gruppenweit publiziert (GL=6, Berichtsweg Charisius→CEO eindeutig, Fritthum separat auf Board-Ebene)
- Ebenen-Trennung GL / Vice Chairman / Chairman sauber abgebildet («5 vs. 7» aufgelöst)
- Genau ein Accountable je Ergebnis im Organigramm abgebildet (Prinzip P1)

VORGEHEN

1. GL=6-Beschluss vom 18.09. (WS2-D1/K2) als Grundlage übernehmen
2. Organigramm v2 nach Führungsspannen-Prinzipien P1–P7 aufbauen (max. 5 Ebenen, Zielspanne 5–8 Reports, keine Doppelunterstellungen)
3. Design-Review mit Charisius (HR-/Legal-Org) und DRS (Design-/Governance-Rahmen)
4. Gruppenweite Publikation bis 31.10.2026

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Organigramm v2 bis 31.10.2026 gruppenweit veröffentlicht; genau ein Accountable je Ergebnis abgebildet

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Termin 31.10. ist Annahme (date_assumed) — hängt am formalen GL=6-Beschluss 18.09. und der VR-Traktandierung
- Mindestens 3 N.N.-Vakanzen in der heutigen Struktur (Metriktabelle) — offene Besetzungen dürfen die Publikation nicht blockieren
- Wahrnehmungsrisiko Zwei-Kopf-Führung: Duo AFR+CGO muss nach aussen einheitlich auftreten, der CEO verantwortet öffentlich

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS1-03; RUBICON-Doc §4 WS1 D1/K2; WS-Paket WS1 Phase 1