

Zielnachweis WS1: Org vollzogen, Doppelspurigkeiten $\geq 5/6$, DRS ≤ 5 Mandate, Übergabe in die Linie

Owner	AFR	Start	—
Beteiligte	Owner: AFR (Vice Chairman); Mitwirkende: Charisius (§613a-Checks, GF-Entflechtung), Rohde (Finance-Linie/Zentralkosten), DRS (Abnahme via Chairman Cockpit + VR), CGO (öffentliche Ergebnisverantwortung)	Fällig bis	2027-04-30 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Der Zielnachweis schliesst die 8-Monats-Kernumsetzung von WS1 ab (Phase 3, M8): Die Organisation ist vollzogen, die Fusions-Doppelspurigkeiten sind mehrheitlich abgebaut, die GF-Haftungskonzentration ist aufgelöst — und der Strom wird in die Linie übergeben, ohne Rückfall in Chairman-Zentrierung. Das ist die Abnahme-Messlatte des gesamten Stroms gegenüber GL und VR.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Verwaltungs-/Finance-Organisation vollzogen (eine Linie, ein Reporting, ein Owner)
- Doppelspurigkeits-Abbau $\geq 5/6$ Items (Finance-Linie, Plattform, Mail-Domain, Verwaltungs-Organisation, CFO-Mailbox, Brand; je Item §613a-Check) — Fallback ohne KBR-Plattform-Genehmigung: 4/6 + Plattform M8
- DE-GF-Entflechtung abgeschlossen: DRS ≤ 5 Mandate im Handelsregister
- Übergabe in die Linie mit Schlussbericht an GL/VR (Audit Chairman-Unabhängigkeit)

VORGEHEN

1. Vollzugsstand aller Phase-2-Deliverables (WS1-09 bis WS1-12) konsolidieren; Rest-Wellen GF-Entflechtung abschliessen
2. Doppelspurigkeits-Checkliste 6 Items final abarbeiten und je Item §613a-Check dokumentieren (D9/K11)
3. Zentralkosten-Nachweis mit WS3 abgleichen (K13: -30% strukturell entschieden/umgesetzt, verzahnt ohne Doppelzählung)
4. Audit zur Chairman-Unabhängigkeit durchführen, Übergabe in die Linie dokumentieren, Schlussbericht an GL/VR vorlegen

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Verwaltungs-/Finance-Organisation vollzogen; $\geq 5/6$ Doppelspurigkeits-Items abgebaut (Fallback 4/6 dokumentiert); DRS ≤ 5 GF-Mandate im Handelsregister; Übergabe-Audit bestanden und Schlussbericht GL/VR vorgelegt — bis 30.04.2027

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- KBR-Genehmigung Mitarbeiterplattform offen (noch nicht genehmigt, §87 BetrVG) — deshalb definierter Fallback 4/6 + Plattform M8
- Verzug in Phase-2-Milestones (Finance-Linie-Puffer bis Mär 27, GF-Kandidatenmangel) drückt direkt auf den Apr-27-Nachweis
- Rückfall-Risiko Chairman-Zentrierung: Übergabe gilt nur bei bestandenem Unabhängigkeits-Audit

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS1-13; RUBICON-Doc §4 WS1 D9/D10/K11–K13; WS-Paket WS1 Phase 3 (messbar-Spalten) + Erfolgskriterien