

Führungsrhythmus scharf: Standing-Traktandum, Entscheids-Queue + GL-Norm, 13-Wo-Liquidität wöchentlich

Owner	AFR	Start	—
Beteiligte	Owner: AFR (Vice Chairman); Mitwirkende: CEO-Office (Kadenz-Administration, Queue-Pflege), CGO (Vorsitz GL-Weekly, Umsetzungsmotor), Rohde/Lesch (13-Wochen-Liquidität), DRS (Kontrolle via Cockpit)	Fällig bis	2026-09-30
Abhängig von	—	Merkmale	—

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

WS2 macht aus appellativer Führung ein gemessenes, verbindliches System — dafür muss der Führungsrhythmus in Phase 0 scharf gestellt werden, bevor Tracker und Queue live gehen. Zugleich ist das wöchentliche 13-Wochen-Liquiditätsbild bei zwingendem Finanzierungs-Closing 31.10.2026 ein heute blinder Fleck (Diagnose B).

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Standing-Traktandum «Transformation» im wöchentlichen ExBoD/GL-Weekly + monatlicher Agenda-Ampel-Review terminiert
- Entscheids-Queue («offene Entscheide» mit Liegedauer) eingerichtet und wöchentlich geführt
- Leitsatz «10 Entscheide/Tag, 2 falsche sind morgen korrigierbar» als GL-Norm protokolliert
- 13-Wochen-Liquidität wöchentlich verfügbar

VORGEHEN

1. Standing-Traktandum Transformation im GL-Weekly verankern (AFR = Agenda-Owner Transformation, Vorsitz CGO)
2. Entscheids-Queue als GL-Instrument aufsetzen, Pflege durch CEO-Office
3. Leitsatz als GL-Norm beschliessen und protokollieren
4. 13-Wochen-Liquiditäts-Rhythmus mit CFO Rohde (Support Lesch) etablieren — Kopplung an Reporting-Pyramide auf WINGMAN-Basis
5. One-in-one-out-Prinzip anwenden: keine neuen Formate ohne Streichung bestehender

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

ExBoD-Standing-Traktandum + monatlicher Ampel-Review terminiert; Entscheids-Queue existiert und wird wöchentlich geführt; GL-Norm protokolliert; 13-Wochen-Liquidität wöchentlich verfügbar — bis 30.09.2026.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Meeting-Inflation durch neue Formate — Gegenmassnahme: one-in-one-out, Ist-Messung Meetingzeit in M1, Deckel-Fixierung erst nach Ist-Messung (Diagnose-Review 15.10.)
- Entscheids-Queue verpufft, wenn Einträge ohne Konsequenz altern — Erzwingungs-Schwelle wird in M1 kalibriert (Wert = Annahme, zu klären)

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS2-02 (due 30.09.2026, fix); RUBICON-Doc §4 WS2-D3/K3/K6; WS-Paket WS2 Phase 0