

Cutover Chairman-Aufträge-Tracker: read-only-Filter A–D; Do-18:00-Serie aufgegangen, kein Parallelbetrieb

Owner	AFR	Start	—
Beteiligte	Owner: AFR (Struktur-/Kadenz-Verantwortung); Mitwirkende: CEO-Office (Betrieb ab Tag 1), DRS (gibt Chairman-Tracker ab, kontrolliert danach nur via read-only-Filter + Cockpit)	Fällig bis	2026-10-31 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Der bestehende Chairman-Aufträge-Tracker (Google Sheet + Weekly Review Do 18:00) wird nicht dupliziert, sondern absorbiert — sein Schema ist der Bauplan des Gruppen-Trackers. Der Cutover beseitigt Parallelbetrieb und ist zugleich ein Schritt weg von der Chairman-Zentrierung: Ownership wechselt vom Chairman-Office zum CEO-Office.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Chairman-Sicht als read-only-Filter (Gruppen A–D) auf den führenden Gruppen-Tracker migriert
- Do-18:00-Serie per Go-Live in GL-Weekly + Chairman Cockpit aufgegangen
- Kein Parallelbetrieb ab Cutover — der Gruppen-Tracker ist das eine führende Commitment-System

VORGEHEN

1. Cutover-Termin an Go-Live des Gruppen-Trackers koppeln (Voraussetzung: WS2-04 produktiv)
2. Bestände des Chairman-Trackers vollständig in den Gruppen-Tracker überführen (kein Item geht verloren)
3. Read-only-Filter Gruppen A–D für die Chairman-Sicht einrichten
4. Do-18:00-Weekly-Review-Serie beenden und Inhalte in GL-Weekly + monatliches Chairman Cockpit überführen
5. Parallelbetrieb explizit abschalten und dies dokumentieren

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Chairman-Tracker read-only migriert; Do-Serie ohne Parallelbetrieb im GL-Weekly/Cockpit aufgegangen — bis 31.10.2026 (Termin = Annahme «Okt 26»).

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Rückfall in Chairman-Zentrierung, wenn der alte Tracker faktisch weiterläuft — MOS-Audit (WS2-14) prüft die Chairman-Unabhängigkeit explizit
- Abhängigkeit von WS2-04: ohne produktiven Gruppen-Tracker kein Cutover — bei Verzug kein Zwischenzustand mit Doppelpflege zulassen

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS2-05 (due 31.10.2026, date_assumed); RUBICON-Doc §4 WS2-D9 + Cutover-Tabelle; WS-Paket WS2 Phase 1