

Chairman-Automationen in GL-Betrieb (Vertex-Stack) überführt — SPoF DRS-Mac beseitigt

Owner	Petric	Start	—
Beteiligte	Owner: Petric (AI-Delivery, WS6-Kopplung); Mitwirkende: CEO-Office (Betriebs-Übernahme), DRS (Übergabe der Automationen), AFR (WS2-Rahmen, Chairman-Unabhängigkeit als Ziel)	Fällig bis	2027-02-28 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Die Chairman-persönlichen Automationen (Morning Scan, ExBoD-Prep, Dashboards) laufen heute als Single Point of Failure auf dem DRS-Mac — ein dokumentiertes Rückfall-Risiko in die Chairman-Zentrierung. WS2-12 überführt sie in den GL-getragenen Betrieb auf dem Konzern-Stack (Vertex), gekoppelt an WS6.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Chairman-Automationen (Morning Scan, ExBoD-Prep, Dashboards) laufen produktiv auf dem Vertex-Stack
- Unabhängigkeit vom DRS-Mac nachgewiesen — SPoF beseitigt
- Betriebsverantwortung in der GL-Organisation verankert (nicht mehr Chairman-Office)

VORGEHEN

1. Bestandsaufnahme der auf dem DRS-Mac laufenden Automationen und ihrer Abhängigkeiten
2. Migration auf den GL-getragenen Vertex-Stack planen und umsetzen (Kopplung WS6/Konzern-Stack)
3. Parallelbetrieb kurz halten, dann Abschaltung auf dem DRS-Mac
4. Betriebs-Ownership und Monitoring in der GL-Organisation dokumentieren

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Automationen laufen auf dem Vertex-Stack, unabhängig vom DRS-Mac — bis 28.02.2027.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- IT-/Didit-Fragilität (Ein-Mann-IT, Bus-Faktor) kann Migration und Hosting verzögern — Abhängigkeit von der WS1-IT-Zielorganisation (gleiche Fälligkeit Feb 27)
- Unvollständige Migration lässt den SPoF faktisch bestehen — MOS-Audit (WS2-14) prüft die Chairman-Unabhängigkeit explizit

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS2-12 (due 28.02.2027, date_assumed, Owner Petric); RUBICON-Doc §4 WS2 (Abschnitt nach K10) + Risikotabelle; WS-Paket WS2 Phase 2