

WS-Freigabe aller Verantwortlichen: jede/r analysiert eigenen Strom + Handlungen, gibt frei bzw. passt an

Owner	Andreas Fritthum	Start	—
Beteiligte	Owner: AFR (Vice Chairman treibt den Review); alle 9 Verantwortlichen: Fritthum, Gökcöl, Matthei, Rohde, Pajor, Haeffner, Charisius, Petric, Streuli.	Fällig bis	2026-08-28
Abhängig von	WS2-15	Merkmale	kritischer Pfad ♦

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

DRS-Ergänzung 13.07.2026: Nach der Trio-Freigabe (WS2-15) prüft jede verantwortliche Person ihren eigenen Wirkungsbereich — den eigenen Workstream bzw. die eigenen Milestones und Handlungen — und gibt frei oder meldet Anpassungen. Damit ist der Plan von denen validiert, die ihn liefern müssen.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Je Verantwortlicher (alle 9): eigener Strom/eigene Milestones + Handlungen analysiert, Freigabe erteilt ODER Anpassungsbedarf erfasst
- Anpassungen eingearbeitet

VORGEHEN

1. Einstieg über Tab «Aufgaben» (startet als Owner vorgefiltert) + eigene Milestones im Kontrollturm
2. Anpassungen an CoS melden → Einarbeitung über die Write-Pfade
3. Freigabe = Abhaken der eigenen Handlung

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Binär per 28.08.2026: alle 9 Owner-Freigaben abgehakt, Anpassungen eingearbeitet.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Einzelne Owner geben nicht frei → Commitment (WS2-17) verzögert sich; Eskalation über AFR/CGO
- Owner passen still an statt zu melden → Plan-Drift; Regel: Änderungen nur über CoS/Write-Pfade

DATENGRUNDLAGE

DRS-Ergänzung Phase 0, 13.07.2026 (Session); abhängig von WS2-15.