

Sofortpaket cash-neutral: Interims-Zentralkostendeckel, Berater-Freeze >EUR 25k, P&L-Interimsliste 100%

Owner	Rohde	Start	—
Beteiligte	Owner: Rohde (CFO, Accountable WS3); Mitwirkende: Wüst (INS-001-Nachtrag/Beratermandats-Governance), Pajor (CFO-Stv, Datenbasis), AFR (Finanz-Challenge aus AFR + CGO), CGO (Doppelfreigabe CEO)	Fällig bis	2026-09-30
Abhängig von	—	Merkmale	—

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Vor dem Finanzierungs-Closing (31.10.2026, Gate G6) sind nur cash-neutrale Massnahmen zulässig — WS3 startet deshalb mit einem Sofortpaket, das die Kostendrift ohne Cash-Wirkung stoppt. Hintergrund: Zentralkosten heute nur als Recharge-Proxy FC26 ≈ 3'984 TEUR bekannt (FC27-Recharge AAS-only -4'355 TEUR zu stoppen); es gilt, ab Tag 1 Kontrolle über Zentralkosten, Beratermandate und P&L-Ownership herzustellen.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Interims-Zentralkostendeckel auf FC26-Proxy-Niveau (≈ 3'984 TEUR) in Kraft gesetzt
- Beratermandats-Freeze > EUR 25k (Annahme-Schwelle) mit CEO+CFO-Doppelfreigabe, als INS-001-Nachtrag über den Richtlinien-Prozess (Wüst) beauftragt
- P&L-Owner-Interimsliste für 100% der Einheiten (43 LE / ~15 Stationen)

VORGEHEN

1. Interimsdeckel auf FC26-Proxy fixieren und FC27-Recharge-Pfad AAS-only (-4'355 TEUR) stoppen; AHS-FC27-Recharge als Datenlücke markieren
2. Freeze-Regel > EUR 25k formulieren und als INS-001-Nachtrag über Wüst in den Richtlinien-Prozess geben (CEO+CFO-Doppelfreigabe)
3. P&L-Owner-Interimsliste mit AFR/WS1 abstimmen (Vorstufe zur P&L-Owner-Matrix WS1-07)
4. Regeln GL-weit publizieren und auf den Gruppen-Commitment-Tracker setzen (48h-Reminder, Ampel)

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Deckel in Kraft, Freeze-Regel (CEO+CFO-Doppelfreigabe) publiziert, Interimsliste = 100% der Einheiten — bis 30.09.2026.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Interimsdeckel basiert auf Recharge-Proxy, nicht auf echter Holding-Kostenbasis (Datenlücke bis WS3-04) — Fehlsteuerung möglich, daher ist nur Interimscharakter
- Freeze-Schwelle EUR 25k ist eine Annahme und muss über den Richtlinien-Prozess (Wüst) formal beschlossen werden
- Cash-Gate G6: keine cash-wirksamen Schritte vor Closing — Sofortpaket muss strikt cash-neutral bleiben

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS3-01; RUBICON-Doc §4 WS3 Kernmassnahmen Zentralkosten; WS-Paket WS3 Phase 0, Deliverable 1