

Overhead-Baseline-Report final (echte Holding-Kostenbasis ersetzt Recharge-Proxy)

Owner	Rohde	Start	—
Beteiligte	Owner: Rohde (CFO); Mitwirkende: Pajor (CFO-Stv, Finance-Konsolidierung/Datenbasis), AFR (Finanz-Challenge), Lesch (Finance, WINGMAN-Datenbasis)	Fällig bis	2026-10-31 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Die heutige Zentralkosten-Sicht beruht nur auf einem Recharge-Proxy (FC26 ≈ 3'984 TEUR ≈ 1.4% Overhead-Ratio); die echte Holding-Kostenbasis ist eine ausgewiesene Datenlücke. Der finale Overhead-Baseline-Report ersetzt den Proxy und ist die belastbare Basis für den finalen Zentralkosten-Deckel (WS3-07) und den -30%-Nachweis (WS3-13).

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Overhead-Baseline-Report final mit echter Holding-Kostenbasis (ersetzt Recharge-Proxy), inkl. geschlossener Holding-Kostenbasis-/FTE-Lücke
- GL-Abnahme des Reports als verbindliche Referenz für den -30%-Zielpfad

VORGEHEN

1. Echte Holding-Kostenbasis aus dem Baseline-Datenpaket (WS3-03) und WINGMAN-Finanz-Backbone konsolidieren
2. FTE-Daten einarbeiten (abhängig vom Looker-/Datenzugang, OE-01) und verbleibende Lücken explizit ausweisen
3. Report zur GL-Abnahme vorlegen und als Referenz für den finalen Deckel (WS3-07) fixieren

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Report mit echter Holding-Kostenbasis liegt vor und ist GL-abgenommen — bis 31.10.2026 (Termin Annahme lt. projekt.yaml).

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Bleibt die Holding-Kostenbasis unvollständig, bleibt der -30%-Zielwert auf Proxy-Basis — Zielverfehlung oder -anpassung im Zielnachweis (WS3-13) möglich
- Abhängigkeit von Datenzugängen (G1/OE-01): FTE-Baseline via Looker weiterhin Datenlücke

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS3-04 (date_assumed true); RUBICON-Doc §4 WS3-D1; WS-Paket WS3 Phase 1, Deliverable 1