

Kunden-Schutzschirm live (CRM :8600): Renewal-Status validiert, <120-Tage-Alert, Datenehrlichkeit

Owner	Haeffner	Start	2026-09-01
Beteiligte	Owner: Haeffner (CCO, WS4-Funktions-Owner); Mitwirkende: Petric (CRM-/AI-Anbindung, Support laut Roadmap 30.09.26); AFR + CGO (Berichtsempfänger); DRS (Kontrolle via Chairman Cockpit)	Fällig bis	2026-09-30
Abhängig von	M03	Merkmale	—

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Der Kunden-Schutzschirm ist das erste sichtbare WS4-Ergebnis in Phase 0: Das bestehende CRM Cockpit (:8600, live, 129 Accounts / 338 Verträge / EUR 278 Mio) wird als benanntes Steuerungs-Backbone von WS4 scharfgestellt — kein Greenfield, sondern Einbettung des laufenden Commercial-Programms. Ohne validierten Renewal-Status und aktive <120-Tage-Alerts können Vertragsfristen der EUR-283.4-Mio-Basis unbemerkt verstreichen.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Renewal-Status aller Verträge im CRM Cockpit validiert (Status-Validierung W1, aufbauend auf OPEN-Register M03)
- <120-Tage-Alert/Eskalation im CRM Cockpit aktiv geschaltet
- Datenehrlichkeits-Regel technisch und organisatorisch verankert: fehlendes Aktivitäts-Log = grau, nie grün (Data-Quality-Audit-Layer aktiv)

VORGEHEN

1. Bestandsaufnahme W1: Status-Validierung der CRM-Cockpit-Daten (Accounts, Verträge, Renewal-Heatmap 36 Monate) gegen den Stand Ende Juni
2. Renewal-Status je Vertrag prüfen und validieren; Abgleich mit OPEN-Register (Abhängigkeit M03 aus dem Masterplan)
3. <120-Tage-Alert mit Eskalationsmechanik konfigurieren und testen
4. Datenehrlichkeits-Regel als verbindliche Spielregel kommunizieren (keine Grünmeldung ohne dokumentierte Aktivität)
5. Go-live-Meldung als Commitment in den Gruppen-Commitment-Tracker (GL-Weekly)

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Bis 30.09.2026: Renewal-Status im CRM Cockpit validiert (ja/nein), <120-Tage-Alert aktiv (ja/nein), Datenehrlichkeits-Regel im Audit-Layer aktiv (ja/nein) — alle drei erfüllt = Milestone erreicht.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Abhängigkeit vom Masterplan-Milestone M03 (OPEN-Register aufbauen & Datenlücken schliessen) — Verzug dort verzögert die Status-Validierung
- CRM-Datenehrlichkeit erodiert (grün ohne Aktivität) — Gegenmassnahme: Data-Quality-Audit-Layer, Regel «grau, nie grün»
- Kontinuitätsrisiko WS4-Lead: Besetzungsbestätigung CCO durch CEO ist Kickoff-Voraussetzung KW36; Deputy Matthei interimistisch

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS4-01 (due 30.09.26, dep M03); RUBICON-Doc §4 WS4 (Flaggschiff-Assets, Datenehrlichkeit) + §5 Roadmap 30.09.26; WS-Paket WS4 Spielregeln 3–4.