

D6: Kundenfeedback-Schleife Top-20 + Claims-Log, Zyklus 1 an GL → speist Renewal-Dossiers

Owner	Haeffner	Start	—
Beteiligte	Owner: Haeffner (CCO); Mitwirkende: GL (Berichtsempfänger Zyklus 1); Stationsleiter (lokale Kundenschnittstelle via Commercial Cafés); AFR + CGO (Steuerung)	Fällig bis	2027-02-28 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

D6 schliesst den Regelkreis von der Kundenstimme zurück in die Vertragsarbeit: Eine strukturierte Kundenfeedback-Schleife über die Top-20-Accounts plus ein Claims-Log liefern Fakten für die Renewal-Dossiers — statt Bauchgefühl. Zyklus 1 geht laut Roadmap im Feb 27 an die GL und speist direkt die Cliff-2027-Bearbeitung (Zielnachweis WS4-11).

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Kundenfeedback-Schleife Top-20-Accounts aufgesetzt und Zyklus 1 abgeschlossen
- Claims-Log etabliert und befüllt
- Zyklus-1-Ergebnisse an die GL berichtet; Erkenntnisse in die Renewal-Dossiers eingespeist

VORGEHEN

1. Feedback-Format und Top-20-Auswahl definieren (auf Basis Beziehungspflege-Matrix aus WS4-05)
2. Feedback-Erhebung Zyklus 1 durchführen; Ergebnisse im CRM Cockpit dokumentieren (Aktivitäts-Log)
3. Claims-Log als laufendes Register aufbauen und mit den Kunden-Dossiers verknüpfen
4. Ergebnisbericht Zyklus 1 an die GL (laut WS-Paket-Reporting: nach Zyklus-Abschluss, Feb 27)
5. Erkenntnisse als Standard-Baustein in die Renewal-/Cliff-Dossiers überführen

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Bis 28.02.2027 (Annahme): Zyklus 1 über Top-20 abgeschlossen und an GL berichtet (ja/nein); Claims-Log aktiv (ja/nein); Nachweis der Einspeisung in mindestens die laufenden Renewal-Dossiers (ja/nein).

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Feedback ohne Konsequenz: Wenn Erkenntnisse nicht nachweisbar in Renewal-Dossiers einfließen, bleibt D6 Formalismus — Kopplung an Dossier-Standard sicherstellen
- Claims-Log kann rechtlich sensible Sachverhalte enthalten (SGHA-Haftungs-KPIs) — Abstimmung mit Legal (Charisius) bei haftungsrelevanten Claims; Detailregelung «zu klären»
- Terminvorbehalt: due 28.02.27 ist Annahme (date_assumed: true)

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS4-10 (due 28.02.27 assumed); RUBICON-Doc §4 WS4-D6 + §5 Roadmap Feb 27; WS-Paket WS4 Reporting «Kundenfeedback-Zyklus (Top-20) + Claims-Log».