

GL-Selbst-Commitments publiziert (Vorbild vor Kaskade) + Kickoff-Kommunikation Führungskräfte

Owner	Charisius	Start	—
Beteiligte	Owner: Charisius (CHRO); Mitwirkende: CGO Gökcöl (Vorbild/Rollenmodell GL-Ebene), CEO-Office (Tracker-Betrieb via WS2); Steuerung/Kontrolle + Vorbild Gremienebene: DRS	Fällig bis	2026-09-30
Abhängig von	—	Merkmale	—

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Spielregel «Vorbild vor Kaskade»: Die GL=6 (inkl. Pajor CFO-Stv) setzt eigene Quartals-Commitments zuerst und unterwirft sich demselben Konsequenz-Regelwerk wie alle anderen — keine Ausnahme für die Spitze. Ohne dieses sichtbare GL-Vorbild trägt die spätere Commitment-Kaskade auf Directors (WS5-05) nicht. Voraussetzung ist die formale GL-Bereinigung auf 6 per 18.09.2026 (WS2-01).

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Publierte Selbst-Commitments aller 6 GL-Mitglieder (je eigene Commitments, öffentlich nachgehalten)
- Kickoff-Kommunikation an die Führungskräfte versendet
- Symbolische Vorbild-Signale angestossen (z.B. Mail-Domain-Migration GL auf @axs.aero als sichtbares Symbol, Kopplung WS1)

VORGEHEN

1. GL=6-Publikation (18.09., WS2-01) abwarten und Commitment-Format mit AFR/WS2 abstimmen (Andocken an Gruppen-Commitment-Tracker, kein neues Gefäß)
2. Selbst-Commitments je GL-Mitglied einsammeln und publizieren (CGO als Vorbild/Rollenmodell auf GL-Ebene voran)
3. Kickoff-Kommunikation an Führungskräfte formulieren und versenden (Sequenz-Regel beachten: BR vor Belegschaft)
4. Nachhaltung über den wöchentlichen Commitment-Review im GL-Weekly

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

GL = 6 hat je publizierte Commitments; Kickoff-Kommunikation versendet (bis 30.09.2026)

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- GL-Bereinigung auf 6 (18.09., WS2-01) verzögert sich — ohne publizierte GL keine glaubwürdigen Selbst-Commitments
- Commitments bleiben appellativ statt messbar — Kopplung an den Gruppen-Commitment-Tracker (WS2) mit Konsequenz-Mechanik zwingend
- Kommunikations-Sequenzbruch (Belegschaft/Medien vor BR) beschädigt die BR-Partnerschaft (§79-Vertraulichkeitsregime)

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS5-03; RUBICON-Doc §4 WS5 Kernmassnahmen (Vorbildfunktion GL); WS-Paket WS5 Phase 0 + Spielregel 3